

กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ 2569 · 1 ต.ค. 2568 – 4 ส.ค. 2569

7,986,583

งบประมาณจัดสรร (บาท)

4,460,332

เบิกจ่ายแล้ว = 56%

61

โครงการย่อย ใน 3 ง8

55

วันเหลือถึงสิ้นปีงบ

1. สถานะโดยสรุป

แผนงานดำเนินการ 61 โครงการ ภายใต้โครงการหลัก 3 โครงการตามแบบ ง8 โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 11 หน่วยงาน หัวหน้าโครงการ 42 ท่าน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง โครงการตามพระราชดำริ และชุมชนบนพื้นที่สูง

ทำได้เกินเป้าแล้ว — ตัวชี้วัดที่ 39 (องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ ในโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ) ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยตรงของแผนงาน รับมาดำเนินการ 62 จากเป้า 60 คิดเป็น 103% กระจายใน 37 โครงการ ; อนุมัติโครงการแล้ว 59 จาก 61 ; โอนงบถึงผู้รับผิดชอบแล้ว 98%

ต้องเร่งด่วน — เบิกจ่าย 56% ขณะที่เวลาปีงบประมาณผ่านไป 85% ซ้ำกว่ารอบเวลา 29 จุดร้อยละ ต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีก 3,526,251 บาท ใน 55 วัน โดยมีใบสั่งซื้อรองรับแล้วเพียง 825,156 บาท เท่ากับวงเงินกว่า 2.7 ล้านบาทยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ตัวเลขสำคัญ

สถานะงบประมาณภาพรวม

รายการ	บาท	%
งบประมาณจัดสรร	7,986,583	100
โอนถึงผู้รับผิดชอบ	7,798,583	98
ผูกพันใบสั่งซื้อ	825,156	10
เบิกจ่ายจริง	4,460,332	56
เบิกจ่าย+ผูกพัน	5,285,488	66
คงเหลือต้องเบิก	3,526,251	44

รายโครงการหลัก ง8

โครงการหลัก	จำนวน	เบิกจ่าย	%
ง8-1 เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน	16	1,064,116	54
ง8-2 องค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต	14	1,360,534	68
ง8-3 พัฒนากำลังคน ลดความเหลื่อมล้ำ	31	2,035,682	51
รวม	61	4,460,332	56

ร้อยละการเบิกจ่ายทุกจุดคำนวณจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้ตัวเลขรายโครงการหลักบวกกลับตรงกับภาพรวม

3. ผลตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ

ตัวชี้วัด	รับมา/เป้า	ร้อยละ	สถานะ
ที่ 39 องค์ความรู้สู่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ	62 / 60	103%	ผ่านเป้า
ที่ 35 กำลังคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	288 / 400	72%	ตามแผน
ที่ 40 องค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน	45 / 100	45%	ต้องเร่ง
ที่ 10 เครือข่ายความร่วมมือ	—	18%	เชิงโครงสร้าง
ที่ 17 ทรัพย์สินทางปัญญา	—	13%	เชิงโครงสร้าง
ที่ 38 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ	—	8%	เชิงโครงสร้าง

ข้อควรทราบในการอ่านตัวเลข — ยังไม่มีการบันทึกรายงานผลรายกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 268 กิจกรรม) ตัวเลขตัวชี้วัดข้างต้นจึงเป็นค่าที่โครงการรับมาดำเนินการ มีใช้ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ การปิดช่องว่างนี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นของรายงานฉบับสมบูรณ์

4. ประเด็นวิเคราะห์

- ปัญหาอยู่ที่กระบวนการ มิใช่เนื้อหา** — ตัวชี้วัดภารกิจหลักทำได้เกินเป้าแล้ว แต่การเบิกจ่ายและการรายงานผลตามไม่ทัน มาตรการที่ควรใช้จึงเป็นด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนกระบวนการพัสดุ มีข้อเสนอปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโครงการ
- คอดขาดไม่ได้ยุดันทาง** — อนุมัติแล้ว 59 จาก 61 โครงการ โอนงบร้อยละ 98 คอดขาดอยู่ที่ขั้นตอนการใช้จ่ายในระดับโครงการ
- ความต่างระหว่างหน่วยงานสูงมาก** — ตั้งแต่ร้อยละ 96 (มทร.ล้านนา น่าน) ลงมาถึงร้อยละ 0 บ่งชี้ปัญหาด้านศักยภาพกระบวนการพัสดุรายหน่วยงาน ; ยังมี 7 โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายเลย รวม 530,000 บาท
- ตัวชี้วัดเชิงเครือข่ายและเชิงพาณิชย์ต่ำเชิงโครงสร้าง** — โครงการส่วนใหญ่ออกแบบ เพื่อชุมชนและพื้นที่โครงการหลวง ไม่ได้ออกแบบเพื่อสถานประกอบการหรือการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้น

5. ข้อเสนอต่อผู้บริหาร และเป้าหมาย 55 วันสุดท้าย

ข้อเสนอ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1. เร่งรัดการเบิกจ่าย	ติดตามโครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 30 รายสัปดาห์ พร้อมจัดทีมช่วยจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ มทร.ล้านนา ตาก (3 โครงการ 250,000 บาท) และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1 โครงการ 40,000 บาท)	สิ้น ส.ค. เบิกจ่ายถึงร้อยละ 75
2. กำหนดวินัยการรายงานผล	ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐานเข้าระบบติดตามให้ครบ	กลาง ก.ย. ครบ 268 กิจกรรม
3. ปิดช่องว่างตัวชี้วัด	เร่งยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่พร้อม และลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ	ก.ย. 2569
4. ทบทวนการออกแบบตัวชี้วัดปี 2570	ออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องลักษณะงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นปี พร้อมปฏิทินเบิกจ่ายรายไตรมาส	ต้นปีงบประมาณ 2570

เป้าหมายที่ต้องปิดภายใน 30 กันยายน 2569 เบิกจ่ายให้ถึงร้อยละ 90 ของงบจัดสรร = 7,187,925 บาท เท่ากับต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีก 2,727,593 บาท ; บันทึกรายงานผลครบ 268 กิจกรรม ; ปิดโครงการครบ 61 โครงการ

ตัวเลขทุกจำนวนในเอกสารนี้มาจากฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ ซึ่งปรับปรุงจากไฟล์งบประมาณของกลุ่มแผนงาน ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2569 และไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัด ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ตรวจสอบย้อนกลับได้รายการโครงการในรายงานความก้าวหน้าฉบับเดิม (49 หน้า) และที่ระบบติดตามโครงการออนไลน์