

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน

กลุ่มแผนงาน ได้ร่วมพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1 ตุลาคม 2568 – 4 สิงหาคม 2569

61

โครงการย่อย

3

โครงการหลัก ง8

11

หน่วยงานร่วม

48

พื้นที่ดำเนินงาน

7,986,583

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

4,460,332

เบิกจ่ายแล้ว (บาท) = 56%

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 4 สิงหาคม 2569

ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน มิใช่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2569 ยังไม่สิ้นสุด (สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2569) รายงานฉบับสมบูรณ์จะจัดทำเมื่อปิดปีงบประมาณและตรวจรับผลตัวชี้วัดจากหลักฐานจริงแล้ว

แหล่งข้อมูล

- ไฟล์งบประมาณกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปีงบประมาณ 2569 (ฉบับ 4 สิงหาคม 2569) — กรอบงบประมาณ การโอนงบ ใบสั่งซื้อ และการเบิกจ่าย รายโครงการหลักและรายโครงการย่อย
- ไฟล์จัดสรรแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด ใต้ร่มพระบารมี 2569 (ปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2569) — ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการและสถานะการอนุมัติโครงการ
- ฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ (61 โครงการ 268 กิจกรรม) ข้อมูล ณ 4 สิงหาคม 2569

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนบนพื้นที่สูง

ในปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยได้รวมงานที่เคยกระจายอยู่ตามคณะ สถาบัน และ วิทยาเขต เข้าเป็น **กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี** ซึ่งเป็นแผนงานเดียวที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และระบบ ติดตามร่วมกัน ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 3 โครงการหลักตามแบบ 8 และ 61 โครงการย่อย งบประมาณรวม 7,986,583 บาท

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าในรอบ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอทั้งผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบรายโครงการหลัก พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ

คณะผู้จัดทำได้ยึดหลักการรายงานตาม**ข้อมูลจริง** ตัวเลขทุกจำนวนในรายงานตรวจสอบย้อนกลับไปยัง ไฟล์งบประมาณและไฟล์ตัวชี้วัดฉบับล่าสุด และตารางในภาคผนวกสร้างขึ้นโดยตรงจากฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ ในจุดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ รายงานได้ระบุข้อจำกัดไว้อย่างชัดเจน มิได้ประมาณการหรือเติมตัวเลขแทน

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารตัดสินใจเร่งรัดการดำเนินงาน ในช่วงเวลาที่เหลือได้อย่างตรงจุด และเป็นฐานสำหรับการวางแผนปีงบประมาณ 2570 ต่อไป

กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กรกฎาคม 2569

บทสรุปผู้บริหาร

กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี ดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 ภายใต้ 3 โครงการหลักตามแบบ ง8 รวม 61 โครงการย่อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,986,583 บาท มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 11 หน่วยงาน หัวหน้าโครงการ 42 ท่าน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง โครงการตามพระราชดำริ และชุมชนบนพื้นที่สูง

เคล็ดลับ

ผลสำเร็จที่โดดเด่น

ตัวชี้วัดที่ 39 — จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ในโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมีโดยตรง — รับมาดำเนินการ 62 องค์ความรู้ จากเป้า 60 คิดเป็น 103% กระจายอยู่ใน 37 โครงการ ; โอนงบประมาณถึงผู้รับผิดชอบแล้ว 98% ; อนุมัติโครงการแล้ว 59 จาก 61 โครงการ

ข้อควรระวัง

ประเด็นที่ต้องเร่งรัด

การเบิกจ่ายอยู่ที่ 4,460,332 บาท คิดเป็น 56% ขณะที่ระยะเวลาปีงบประมาณผ่านไปแล้ว 85% เท่ากับช้ากว่ากรอบเวลาประมาณ 31 จุติร้อยละ คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย 3,526,251 บาท ภายในเวลาประมาณ 55 วัน โดยมีภาระผูกพันใบสั่งซื้อรองรับแล้วเพียง 825,156 บาท

หมายเหตุ

ความเสี่ยงเชิงระบบ

- (1) ตัวชี้วัดเชิงเครือข่ายและเชิงพาณิชย์ยังต่ำกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 (18%) ที่ 17 (13%) และที่ 38 (8%)
- (2) ยังไม่มีการรายงานผลรายการกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 268 กิจกรรม) ทำให้ตัวเลขตัวชี้วัดในรายงานนี้ สะท้อนค่าที่รับมาดำเนินการ มิใช่ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ

ภาพรวมตัวเลขสำคัญ

ตารางที่ 0.1: สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ณ 4 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	7,986,583	100%
โอนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบแล้ว (บาท)	7,798,583	98%
ผูกพันใบสั่งซื้อ ยังไม่เบิก (บาท)	825,156	10%
เบิกจ่ายจริง (บาท)	4,460,332	56%
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย (บาท)	3,526,251	44%
โครงการที่อนุมัติแล้ว	59 จาก 61	97%
ระยะเวลาปีงบประมาณที่ผ่านไป	310 จาก 365 วัน	85%

ข้อเสนอต่อผู้บริหาร

- เร่งรัดการเบิกจ่าย** — ติดตามรายโครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 30 เป็นรายสัปดาห์ โดยเฉพาะ มทร.ล้านนา ตาก (3 โครงการ 250,000 บาท) และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1 โครงการ 40,000 บาท) ซึ่งยังไม่มี การเบิกจ่าย
- กำหนดวินัยการรายงานผล** — ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐาน เข้าระบบติดตามให้ครบภายในกลางเดือนกันยายน 2569
- ปิดช่องว่างตัวชี้วัด** — เร่งยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่พร้อม และจัดทำ บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ
- ทบทวนการออกแบบตัวชี้วัดปี 2570** — ให้สอดคล้องกับลักษณะงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

สารบัญ

คำนำ	v
บทสรุปผู้บริหาร	vii
1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงาน	1
1.3 ขอบเขตของรายงาน	1
1.4 วิธีการจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูล	2
2 กรอบการดำเนินงาน	3
2.1 โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8	3
2.2 ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อย	3
2.3 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้	4
2.4 ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน	5
3 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ	7
3.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ	7
3.2 การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก	7
3.3 การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน	8
4 ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด	11
4.1 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ	11
4.2 การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก	12

4.3	สถานะการอนุมัติโครงการ	12
5	ผลการดำเนินงานรายโครงการหลัก	13
5.1	ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน .	13
5.2	ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	14
5.3	ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	14
5.4	สรุปเปรียบเทียบทั้งสามโครงการหลัก	15
6	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	17
6.1	จุดแข็ง	17
6.2	ช่องว่างและความเสี่ยง	17
6.2.1	ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่าย (ระดับสูง)	17
6.2.2	ความเสี่ยงด้านข้อมูล (ระดับสูง)	17
6.2.3	ช่องว่างเชิงการออกแบบตัวชี้วัด (ระดับปานกลาง)	18
6.2.4	ความเหลื่อมของอัตราเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงาน (ระดับปานกลาง) .	18
6.3	ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์	18
6.4	สรุปสถานะรายด้าน	19
7	แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือ	21
7.1	กรอบเวลาและเป้าหมายที่ต้องปิด	21
7.2	แผนงานรายช่วงเวลา	22
7.3	มาตรการเร่งรัด 4 ด้าน	22
7.3.1	มาตรการที่ 1 — เร่งรัดการเบิกจ่าย	22
7.3.2	มาตรการที่ 2 — เก็บผลงานเข้าระบบ	22
7.3.3	มาตรการที่ 3 — ปิดช่องว่างตัวชี้วัด	22
7.3.4	มาตรการที่ 4 — เตรียมต่อยอดปีงบประมาณ 2570	23
7.4	การตอบโจทย์ในภาพกว้าง	23
A	รายชื่อโครงการและการเบิกจ่ายรายโครงการ	25
B	ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการรายโครงการ	31

กิตติกรรมประกาศ

35

สารบัญตาราง

0.1	สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ณ 4 สิงหาคม 2569	viii
2.1	โครงการหลักตามแบบ ง8 และการเบิกจ่าย ณ 4 สิงหาคม 2569	3
2.2	แผนงานย่อยภายใต้กลุ่มแผนงานได้รุ่มพระบารมี ปีงบประมาณ 2569	4
2.3	กรอบแนวคิดและการนำมาใช้จริงในแผนงาน	5
3.1	สถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ 4 สิงหาคม 2569	7
3.2	การโอน การผูกพัน และการเบิกจ่ายรายโครงการหลัก (บาท)	8
3.3	งบประมาณและอัตราการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน	9
4.1	ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการเทียบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	11
4.2	จำนวนตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ จำแนกตามโครงการหลัก	12
5.1	ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-1	13
5.2	ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-2	14
5.3	ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-3	15
6.1	สรุปสถานะการดำเนินงานรายด้าน ณ 4 สิงหาคม 2569	19
7.1	ภาระงานที่ต้องปิดภายในสิ้นปีงบประมาณ 2569	21
7.2	แผนการดำเนินงานสิงหาคม – กันยายน 2569	22
7.3	การตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ระดับ	23
B.2	หน่วยงานร่วมดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569	35

บทนำ

ในบทนี้

1.1	ที่มาและความสำคัญ	1
1.2	วัตถุประสงค์ของแผนงาน	1
1.3	ขอบเขตของรายงาน	1
1.4	วิธีการจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูล	2

1.1 ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง และโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบนพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง

ในอดีตการดำเนินงานลักษณะนี้กระจายอยู่ตามคณะ สถาบัน และวิทยาเขตต่าง ๆ ทำให้ยากต่อการ ติดตามภาพรวม การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และการวางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยจึงรวมงานเหล่านี้เข้าเป็น **กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี** ซึ่งเป็นแผนงานเดียว ที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และระบบติดตามร่วมกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงาน

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงในพื้นที่สูงและพื้นที่โครงการหลวง
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง
4. สร้างกลไกการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล และเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน

1.3 ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ครอบคลุมช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 4 สิงหาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 85 ของระยะเวลาปีงบประมาณ

หมายเหตุ**ข้อจำกัดของข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบ**

ตัวเลขตัวชี้วัดในรายงานฉบับนี้คือค่าเป้าหมายที่แต่ละโครงการรับมาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกผลสำเร็จรายกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 268 กิจกรรม) ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับจากหลักฐานจริงจะปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.4 วิธีการจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลในรายงานตรวจสอบตรงจากสามแหล่ง ได้แก่ ไฟล์งบประมาณฉบับ 4 สิงหาคม 2569 ไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2569 และฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ

เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกด้วยมือ ตารางรายโครงการในภาคผนวก ก และ ข สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูล และยอดรวมทุกคอลัมน์ผ่านการตรวจสอบว่าบวกลงตัวตรงกับ ยอดรวมในไฟล์งบประมาณต้นทาง

กรอบการดำเนินงาน

ในบทนี้

2.1	โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8	3
2.2	ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อย	3
2.3	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้	4
2.4	ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน	5

2.1 โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8

การดำเนินงานทั้งหมดจัดอยู่ภายใต้โครงการหลัก 3 โครงการตามแบบ ง8 ซึ่งมีบทบาทต่างกันชัดเจน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ และด้านกำลังคน

ตารางที่ 2.1: โครงการหลักตามแบบ ง8 และการเบิกจ่าย ณ 4 สิงหาคม 2569

โครงการหลัก (ง8)	โครงการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	16	1,988,000	1,064,116	54%
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	14	1,999,010	1,360,534	68%
ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	31	3,999,573	2,035,682	51%
รวมทั้งแผนงาน	61	7,986,583	4,460,332	56%

2.2 ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อย

โครงการทั้ง 61 โครงการอยู่ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ 7 แผนงานย่อย ดังนี้

ตารางที่ 2.2: แผนงานย่อยภายใต้กลุ่มแผนงานได้ร่มพระบารมี ปีงบประมาณ 2569

แผนงาน	ชื่อแผนงาน
ที่ 1.1	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ที่ 1.2	วิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ที่สำคัญอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ที่ 2.1	วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ที่ 2.2	วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ 3.1	ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ดีมีสุขตามศาสตร์พระราชา
ที่ 4.1	สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ที่ 5.1	ขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้

การดำเนินงานวางอยู่บนฐานคิดที่ปรากฏเป็นชื่อแผนงานและชื่อโครงการจริงในปีงบประมาณ 2569 มีใช้กรอบแนวคิดที่เพิ่มเข้ามาภายหลังเพื่อประกอบรายงาน

ตารางที่ 2.3: กรอบแนวคิดและการนำมาใช้จริงในแผนงาน

กรอบแนวคิด	การปรากฏจริงในแผนงาน
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานที่ 3.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอยู่ดีมีสุขตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ และ โคก หนอง นา	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (555,000 บาท) และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยถักของวิสาหกิจชุมชนดาม่างสู่มาตรฐาน มผช.
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	แผนงานที่ 1.2 พัฒนาระบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (600,000 บาท)
Re-skill Up-skill New-skill	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โครงการหลวง
เครือข่ายความร่วมมือ MOU และ MOA	โครงการจัดทำแผนความร่วมมือและสร้างกลไกพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่
Logic Model	กรอบวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่ใช้ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้

2.4 ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน

แผนงานดำเนินการโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 11 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งคณะ สถาบัน วิทยาลัย และวิทยาเขตเชียงราย น่าน ตาก และพิษณุโลก มีหัวหน้าโครงการ 42 ท่าน และมีกิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติการรวม 268 กิจกรรม กระจายในพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ห้วยเสี้ยว หนองหอย หุ่นเจียง แม่แฮ ปังค่า เลอตอ สถานีเกษตรหลวงปางดะและอ่างช้าง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ

ในบทนี้

3.1	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ	7
3.2	การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก	7
3.3	การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน	8

3.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 7,986,583 บาท โอนถึงผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว 7,798,583 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 แสดงว่ากลไกการอนุมัติและโอนงบประมาณของแผนงานทำงานได้ดี ส่วนที่เป็นคอขวดอยู่ที่ขั้นตอนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายในระดับโครงการ

ตารางที่ 3.1: สถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ณ 4 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	7,986,583	100%
โอนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบแล้ว	7,798,583	98%
ผูกพันใบสั่งซื้อ (ยังไม่เบิกจ่าย)	825,156	10%
เบิกจ่ายจริง	4,460,332	56%
เบิกจ่ายรวมภาระผูกพัน	5,285,488	66%
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	3,526,251	44%

ข้อควรระวัง

เทียบกับกรอบเวลา — ณ 4 สิงหาคม 2569 ระยะเวลาปีงบประมาณผ่านไปแล้ว **85%** ขณะที่เบิกจ่ายได้ **56%** ต่างกัน **29 จุดร้อยละ** เหลือเวลาถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2569 ประมาณ **55 วัน**

3.2 การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก

โครงการหลัก ง8-2 มีอัตราการเบิกจ่ายสูงสุดที่ร้อยละ 64 ขณะที่ ง8-1 และ ง8-3 อยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือร้อยละ 47 และ 45 ตามลำดับ โดย ง8-3 เป็นโครงการที่มีวงเงินคงเหลือสูงสุด เนื่องจากเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของแผนงาน

ตารางที่ 3.2: การโอน การผูกพัน และการเบิกจ่ายรายโครงการหลัก (บาท)

โครงการหลัก	จัดสรร	โอนแล้ว	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	1,988,000	1,950,000	173,100	1,064,116	669,892
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	1,999,010	1,948,510	114,588	1,360,534	518,312
ง8-3 พัฒนากำลังคน	3,999,573	3,900,073	443,260	2,035,682	1,527,517
รวม	7,986,583	7,798,583	825,156	4,460,332	2,715,721

หมายเหตุ

ฐานการคำนวณร้อยละ — ร้อยละการเบิกจ่ายทุกจุดในรายงานฉบับนี้คำนวณจาก **งบประมาณที่ได้รับจัดสรร** (มิใช่จากยอดที่โอนแล้ว) เพื่อให้ตัวเลขรายโครงการหลัก บวกกลับได้ตรงกับภาพรวมของแผนงานที่ร้อยละ 50

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือรายโครงการหลักในตารางข้างต้นคำนวณจากยอดโอนงบประมาณ จึงต่างจากยอดคงเหลือรวมของแผนงาน (3,526,251 บาท) ซึ่งคำนวณจากยอดงบจัดสรร ผลต่าง 188,000 บาท คือส่วนที่ยังไม่ได้โอน

3.3 การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

อัตราการเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงานมีความแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ร้อยละ 93 จนถึงร้อยละ 0 ซึ่งเป็นจุดที่ต้องเข้าไปสนับสนุนเป็นรายหน่วยงาน

ตารางที่ 3.3: งบประมาณและอัตราการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

หน่วยงาน	โครงการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มแผนงานได้ร่มพระบารมี	16	2,879,963	1,582,954	55%
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	13	1,423,650	760,822	53%
มทร.ล้านนา เชียงราย	7	1,118,960	543,709	49%
คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	688,000	343,314	50%
มทร.ล้านนา น่าน	4	555,450	532,250	96%
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	2	349,060	275,149	79%
มทร.ล้านนา พิษณุโลก	5	331,500	265,238	80%
มทร.ล้านนา ตาก	3	250,000	0	0%
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	2	200,000	96,644	48%
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	2	150,000	60,252	40%
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	1	40,000	0	0%
รวม	61	7,986,583	4,460,332	56%

ข้อควรระวัง

หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย — มทร.ล้านนา ตาก 3 โครงการ วงเงิน 250,000 บาท และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 โครงการ วงเงิน 40,000 บาท ควรเข้าไปสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเร่งด่วน

ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด

ในบทนี้

4.1	ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ	11
4.2	การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก	12
4.3	สถานะการอนุมัติโครงการ	12

4.1 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ

กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมีรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาดำเนินการ 7 ตัว โดยมีตัวชี้วัดที่ 39 เป็นตัวชี้วัดที่ผูกกับภารกิจของกลุ่มแผนงานโดยตรง ส่วนตัวชี้วัดอื่นเป็นเป้าหมายมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่ง

ตารางที่ 4.1: ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการเทียบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด	รายละเอียด	เป้า มทร.	รับมา	ร้อยละ	โครงการ
ที่ 39	องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในโครงการ หลวงและโครงการตามพระราชดำริ (เป้าของกลุ่มโดยตรง)	60	62	103%	37
ที่ 35	คณาจารย์และบุคลากรที่นำเทคโนโลยีไปพัฒนา ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	400	288	72%	46
ที่ 40	องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน	100	45	51%	33
ที่ 36	แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม	15	4	27%	4
ที่ 10	เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	50	9	18%	4
ที่ 17	ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน	60	8	13%	8
ที่ 38	สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	100	8	8%	7

หมายเหตุ

เป้าหมายในคอลัมน์ “เป้า มทร.” เป็นเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี เป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 39 ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มโดยตรง ดังนั้นการที่ตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 อยู่ในระดับต่ำ จึงไม่ได้แปลว่ามหาวิทยาลัยทำไม่ถึงเป้า แต่หมายความว่ากลุ่มแผนงานนี้มีส่วนสนับสนุนตัวชี้วัดกลุ่มดังกล่าวน้อย

4.2 การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก

เมื่อแยกตัวชี้วัดตามโครงการหลัก พบว่าการแบ่งบทบาทของทั้งสามโครงการมีความชัดเจน

ตารางที่ 4.2: จำนวนตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ จำแนกตามโครงการหลัก

โครงการหลัก	ที่ 10	ที่ 17	ที่ 35	ที่ 36	ที่ 38	ที่ 39 / 40
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	1	8	98	–	2	26 / 13
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	1	–	58	4	1	13 / 10
ง8-3 พัฒนากำลังคน	7	–	132	–	5	23 / 22
รวม	9	8	288	4	8	62 / 45

ข้อสังเกตสำคัญสามประการ ประการแรก **ทรัพยากรทางปัญญาทั้งหมด** (ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวน 8 ผลงาน) อยู่ในโครงการหลัก ง8-1 ซึ่งเป็นแกนด้านเทคโนโลยี ประการที่สอง **แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด** (ตัวชี้วัดที่ 36 จำนวน 4 แหล่ง) อยู่ใน ง8-2 ซึ่งเป็นแกนด้านองค์ความรู้ และประการที่สาม **การพัฒนา กำลังคน** (ตัวชี้วัดที่ 35 จำนวน 132 คน) กระจุกตัวใน ง8-3 ตามชื่อโครงการ สะท้อนว่าการออกแบบโครงสร้าง ง8 สอดคล้องกับผลที่แต่ละโครงการรับผิดชอบจริง

4.3 สถานะการอนุมัติโครงการ

ณ วันที่จัดทำรายงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติและโอนงบประมาณแล้วมีจำนวน 59 โครงการ จากทั้งหมด 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97 ส่วนที่เหลืออีก 2 โครงการอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ

ผลการดำเนินงานรายโครงการหลัก

ในบทนี้

5.1	ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	13
5.2	ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	14
5.3	ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	14
5.4	สรุปเปรียบเทียบทั้งสามโครงการหลัก	15

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการหลักทั้งสามตามกรอบ Logic Model คือแยกเป็น **ผลผลิต** (สิ่งที่ผลิตหรือส่งมอบได้) **ผลลัพธ์** (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้รับประโยชน์) และ **ผลกระทบ** (ผลระยะยาวต่อพื้นที่และมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ระบุในบทนี้อ้างอิงจากตัวชี้วัดที่แต่ละโครงการรับมาดำเนินการ ตามไฟล์จัดสรร แผนงานและตัวชี้วัดฉบับ 20 กรกฎาคม 2569 ส่วนผลกระทบเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากลักษณะงานและพื้นที่ดำเนินการ

5.1 ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

16 โครงการย่อย · 6 หน่วยงานร่วม · งบจัดสรร 1,988,000 บาท · เบิกจ่าย 1,064,116 บาท (54%)

ตารางที่ 5.1: ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-1

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	เครื่องต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปบนพื้นที่สูง ; ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจดทะเบียน 8 ผลงาน ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่โครงการหลวง 26 รายการ
ผลลัพธ์	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ; บุคลากร 98 คน นำเทคโนโลยีลงพื้นที่จริง
ผลกระทบ	ยกระดับรายได้และขีดความสามารถของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ; สร้างฐานทรัพย์สินทางปัญญาให้มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ โครงการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรียนอัจฉริยะ โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดด้วยเทคโนโลยีไฮดรอลิก โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ดงาดำแบบกึ่งอัตโนมัติ และโครงการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบปั๊มความร้อน

5.2 ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

14 โครงการย่อย · 8 หน่วยงานร่วม · งบจัดสรร 1,999,010 บาท · เบิกจ่าย 1,360,534 บาท (68% — สูงสุดในแผนงาน)

ตารางที่ 5.2: ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-2

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 แหล่ง ; พื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่ 13 รายการ
ผลลัพธ์	ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ถาวร ; บุคลากร 58 คน ถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ ; ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและงานวิจัยได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง
ผลกระทบ	เกิดกลไกการเรียนรู้ที่ยั่งยืนไม่ผูกกับรอบปีงบประมาณ ; คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบยั่งยืน

5.3 ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง

31 โครงการย่อย · 9 หน่วยงานร่วม · งบจัดสรร 3,999,573 บาท (ร้อยละ 50 ของงบแผนงาน) · เบิกจ่าย 2,035,682 บาท (51%)

ตารางที่ 5.3: ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-3

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	หลักสูตรและการอบรมทักษะอาชีพ Re-skill Up-skill New-skill ; เครือข่ายความร่วมมือ 7 เครือข่าย ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่ 23 รายการ
ผลลัพธ์	เยาวชน สามเณร เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านมีทักษะอาชีพใหม่ ; บุคลากร 132 คน ลงพื้นที่พัฒนากำลังคน ; วิสาหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผลกระทบ	ลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและรายได้บนพื้นที่สูง ; สร้างกำลังคนที่อยู่กับชุมชนได้ในระยะยาว

ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยเชิงวิสาหกิจชุมชนดาม่าง โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าหอมพื้นถิ่น และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงานสะอาด

5.4 สรุปเปรียบเทียบทั้งสามโครงการหลัก

เมื่อพิจารณาร่วมกัน ง8-1 ทำหน้าที่เป็นแกนด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ง8-2 เป็นแกนด้านองค์ความรู้และความยั่งยืนของกลไกการเรียนรู้ และ ง8-3 เป็นแกน ด้านคนและอาชีพ ซึ่งใหญ่ที่สุดทั้งจำนวนโครงการและวงเงิน การแบ่งบทบาทนี้สอดคล้องกับการกระจายตัวชีวิตที่นำเสนอในบทที่ 4

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในบทนี้

6.1	จุดแข็ง	17
6.2	ช่องว่างและความเสี่ยง	17
6.3	ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์	18
6.4	สรุปสถานะรายด้าน	19

6.1 จุดแข็ง

1. การกิจหลักตามพระราชดำริทำได้เกินเป้าแล้ว — ตัวชี้วัดที่ 39 อยู่ที่ร้อยละ 103 (62 จากเป้า 60) กระจายใน 37 โครงการ สะท้อนว่างานที่ทำตอบโจทย์พื้นที่จริง มีใช้การรับตัวชี้วัดมากระจุกที่โครงการใดโครงการหนึ่ง
2. การกระจายภารกิจครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย — 11 หน่วยงาน ทั้งคณะ สถาบัน วิทยาลัย และวิทยาเขตเชียงราย น่าน ตาก พิชณุโลก ทำให้แผนงานไม่ผูกกับหน่วยงานเดียว
3. กลไกอนุมัติและโอนงบประมาณทำงานได้ดี — อนุมัติแล้ว 59 จาก 61 โครงการ โอนงบถึงผู้รับผิดชอบร้อยละ 98 แสดงว่าคอขวดไม่ได้อยู่ที่ต้นทางของกระบวนการ
4. มีระบบติดตามกลางแล้ว — ฐานข้อมูลเชื่อมรหัส ERP เข้ากับโครงการ แผนงาน หน่วยงาน และตัวชี้วัด พร้อมแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร ทำให้รายงานฉบับนี้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกตัวเลข

6.2 ช่องว่างและความเสี่ยง

6.2.1 ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่าย (ระดับสูง)

เหลือเวลาประมาณ 55 วัน แต่ต้องเบิกจ่ายอีก 3,526,251 บาท โดยมีภาระผูกพันใบสั่งซื้อรองรับแล้ว เพียง 825,156 บาท หมายความว่าวงเงินกว่า 2.7 ล้านบาทยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญเพราะกระบวนการพัสดุมีระยะเวลาดำเนินการของตนเอง

6.2.2 ความเสี่ยงด้านข้อมูล (ระดับสูง)

ยังไม่มีรายงานผลรายการกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 268 กิจกรรม) ทำให้ไม่สามารถยืนยัน ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับได้ และการรายงานตัวชี้วัดต้องอ้างค่าที่รับมาดำเนินการแทน หากสถานการณ์นี้คงอยู่จนสิ้นปีงบประมาณ จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานฉบับสมบูรณ์ และต่อการนำผลไปรวมกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

6.2.3 ช่องว่างเชิงการออกแบบตัวชี้วัด (ระดับปานกลาง)

ตัวชี้วัดที่ 10 (เครือข่าย) ที่ 17 (ทรัพยากรทางปัญญา) และที่ 38 (สถานประกอบการ) อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ออกแบบเพื่อชุมชนและพื้นที่โครงการหลวง ไม่ได้ออกแบบเพื่อสถานประกอบการหรือเพื่อการจดทะเบียนทรัพยากรทางปัญญาตั้งแต่ต้น จึงเป็นช่องว่างเชิงโครงสร้างมากกว่าเป็นความบกพร่องของการดำเนินงาน

6.2.4 ความเหลื่อมของอัตราเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงาน (ระดับปานกลาง)

อัตราการเบิกจ่ายกระจายตั้งแต่ร้อยละ 96 (มทร.ล้านนา น่าน) ลงมาถึงร้อยละ 0 (มทร.ล้านนา ตาก และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ความต่างในระดับนี้บ่งชี้ว่า ปัญหาน่าจะอยู่ที่ศักยภาพด้านกระบวนการพัสดุของแต่ละหน่วยงาน มีใช้ที่ตัวเนื้องาน

6.3 ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์

เคล็ดลับ

ปัญหาที่พบทั้งหมดเป็นเรื่องกระบวนการเบิกจ่าย การรายงานข้อมูล และการออกแบบตัวชี้วัด มีใช้เรื่องคุณภาพของงานในพื้นที่ ซึ่งยืนยันได้จากตัวชี้วัดภารกิจหลัก (ที่ 39) ที่ทำได้เกินเป้าแล้ว ดังนั้นมาตรการที่ควรใช้จึงเป็นมาตรการด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนกระบวนการ มีใช้การปรับเปลี่ยนเนื้องานของโครงการ

6.4 สรุปสถานะรายด้าน

ตารางที่ 6.1: สรุปสถานะการดำเนินงานรายด้าน ณ 4 สิงหาคม 2569

ด้าน	สถานะ	เหตุผล
ตัวชี้วัดภารกิจหลัก (ที่ 39)	ผ่านเป้า	รับมา 62 จากเป้า 60 คิดเป็น 103%
การอนุมัติและโอนงบประมาณ	ผ่านเป้า	อนุมัติ 59 จาก 61 โครงการ โอนงบร้อยละ 98
การพัฒนากำลังคน (ที่ 35)	ตามแผน	รับมา 288 จากเป้า 400 คิดเป็น 72%
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ต้องเร่ง	ร้อยละ 56 เทียบเวลาที่ผ่านไปร้อยละ 85
องค์ความรู้ยกระดับชุมชน (ที่ 40)	ต้องเร่ง	รับมา 45 จากเป้า 100 คิดเป็น 45%
ตัวชี้วัดเครือข่ายและเชิงพาณิชย์	ต้องแก้ไข โครงสร้าง	ที่ 10 18% ที่ 17 13% ที่ 38 8%
การรายงานผลเข้าระบบ	ต้องแก้เร่งด่วน	ยังไม่มีรายงานผลรายกิจกรรม (0 จาก 268)

แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือ

ในบทนี้

7.1	กรอบเวลาและเป้าหมายที่ต้องปิด	21
7.2	แผนงานรายช่วงเวลา	22
7.3	มาตรการเร่งรัด 4 ด้าน	22
7.4	การตอบโจทยในภาพกว้าง	23

7.1 กรอบเวลาและเป้าหมายที่ต้องปิด

นับจากวันที่จัดทำรายงาน (4 สิงหาคม 2569) ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2569) เหลือเวลาประมาณ 55 วัน โดยมีภาระที่ต้องปิดให้ได้ ดังนี้

ตารางที่ 7.1: ภาระงานที่ต้องปิดภายในสิ้นปีงบประมาณ 2569

รายการ	ปัจจุบัน	เป้าหมาย
เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	4,460,332	7,187,925
คิดเป็นร้อยละของงบจัดสรร	56%	90%
วงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม (บาท)		2,727,593
รายงานผลรายการกิจกรรมเข้าระบบ	0	268
โครงการที่ต้องปิดครบ	59 อนุมัติแล้ว	61

7.2 แผนงานรายช่วงเวลา

ตารางที่ 7.2: แผนการดำเนินงานสิงหาคม – กันยายน 2569

ช่วงเวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
สิงหาคม 2569	เร่งรัดการเบิกจ่ายและปิดใบสั่งซื้อคงค้าง ; ลงพื้นที่ติดตามผลและเก็บหลักฐานตัวชี้วัด ; สนับสนุนกระบวนการพัสดุให้หน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสมถึงร้อยละ 75
กันยายน 2569 (ต้น-กลาง)	บันทึกรายงานผลรายการกิจกรรมเข้าระบบให้ครบทุกโครงการ ; ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ; ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	รายงานผลเข้าระบบ ครบ 268 กิจกรรม
กันยายน 2569 (ปลาย)	ตรวจรับผลตัวชี้วัดจากหลักฐานจริง ; จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ; ถอดบทเรียนและจัดทำข้อเสนอปีงบประมาณ 2570	ปิดปีงบประมาณ 30 กันยายน 2569

7.3 มาตรการเร่งรัด 4 ด้าน

7.3.1 มาตรการที่ 1 — เร่งรัดการเบิกจ่าย

ติดตามรายโครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 30 เป็นรายสัปดาห์ พร้อมจัดทีมสนับสนุน ช่วยจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยเฉพาะ มทร.ล้านนา ตาก (3 โครงการ 250,000 บาท) และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1 โครงการ 40,000 บาท)

7.3.2 มาตรการที่ 2 — เก็บผลงานเข้าระบบ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลรายการกิจกรรมพร้อมหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารในระบบติดตามโครงการ แล้วให้กลุ่มแผนงานตรวจรับและยืนยันผลตัวชี้วัดจากหลักฐานจริง มาตรการนี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นของการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

7.3.3 มาตรการที่ 3 — ปิดช่องว่างตัวชี้วัด

เร่งยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่พร้อม (ตัวชี้วัดที่ 17) และจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการในพื้นที่ (ตัวชี้วัดที่ 10 และที่ 38) โดยใช้ฐานความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วจากการทำงานในพื้นที่

7.3.4 มาตรการที่ 4 — เตรียมต่อยอดปีงบประมาณ 2570

ถอดบทเรียนรายพื้นที่และรายหน่วยงาน แล้วออกแบบตัวชี้วัดของแผนงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมกำหนดปฏิทินการเบิกจ่ายรายไตรมาส เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายในช่วงปลายปีอีก

7.4 การตอบโจทย์ในภาพกว้าง

ผลการดำเนินงานของแผนงานตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 4 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 7.3: การตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ระดับ

ระดับ	การตอบโจทย์
มหาวิทยาลัย	ส่งมอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 7 ตัว และทำเป้าหมายภารกิจโดยตรง (ตัวชี้วัดที่ 39) ได้เกินร้อยละ 100
หน่วยงานในพื้นที่	ศูนย์และสถานีโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ โรงเรียน วัด และวิสาหกิจชุมชน ได้รับเทคโนโลยี องค์ความรู้ และกำลังคนที่ใช้งานได้จริง
ประเทศ	ลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง สร้างอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ระดับโลก	เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ในภาพรวมระดับแผนงาน การดำเนินงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก ได้แก่ SDG 1 ขจัดความยากจน · SDG 2 ยุติความหิวโหย · SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ · SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ · SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน · SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ · SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ · SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายสนับสนุน ได้แก่ SDG 7 พลังงานสะอาด · SDG 11 ชุมชนยั่งยืน · SDG 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน · SDG 15 ระบบนิเวศบนบก

หมายเหตุ

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ระดับแผนงาน จากวัตถุประสงค์ของโครงการหลัก ยังมีได้ผู้กรายโครงการไว้ในฐานข้อมูล การผูก SDG รายโครงการเป็นงานที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ 2570

รายชื่อโครงการและการเบิกจ่ายรายโครงการ

ในบทนี้

ตารางในภาคผนวกนี้สร้างขึ้นโดยตรงจากฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 จัดกลุ่มตามโครงการหลัก 8 และเรียงตามรหัส ERP ของแต่ละโครงการ ตัวเลขในวงเล็บท้ายคอลัมน์เบิกจ่ายคือร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (16 โครงการ)					
1	โครงการ การ วิจัย Plant profile ของ ผัก ในโรงเรือนอัจฉริยะ	นาย กิตติวรเชษฐ์	วัชระ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	200,000	66,387 (33%)
2	โครงการ การ วิจัย พัฒนา วิธี การ จัดการ กระบวนการผลิตผักเพื่อคุณภาพ	นาย กิตติวรเชษฐ์	วัชระ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	150,000	61,222 (41%)
3	โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเลื	นางสาว พิมลพรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	148,500	63,002 (42%)
4	โครงการ ยก ระดับ การ พัฒนา เทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องจักรของมหาวิทยาลัย	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	52,000	0 (0%)
5	โครงการ การ พัฒนา ตู้ อบ ลม ร้อน ผศ.ไกร ดอก เก็กฮวย ระบบ ป้อน ความ ร้อน ดอนชัย เพื่อเพิ่มคุณภาพผ	ผศ.ไกร ดอก เก็กฮวย	ศาส คณะวิศวกรรมศาสตร์	175,000	87,500 (50%)
6	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ด งามดำแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พ	ผศ.ชติ จิโนสุวัตร์	พงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000	67,432 (45%)
7	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี ต้นแบบ เครื่อง นวดงาขึ้นม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่มประสิทธิ	อ.วร หวานเสียง	เชษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	175,000	162,092 (93%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
8	โครงการ ประเมิน สมบัติเชิงกลของเส้นใย กัญชงจากการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีอบ ลมร	นาย ธีระ ยุทธ ขอด	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	23,200 (46%)
9	โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนำ เศษผักเหลือใช้ มา ผลิต เป็น ถ่านอัดแท่ง ขนาด	นายเมธัส ภัททิยธนี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	88,000	0 (0%)
10	โครงการ Royal Rose Sensation Giftset ชุด ผลิตภัณฑ์ ต่อย อด คุณค่า กุหลาบจาก	อ.ณัฐธินี สาลี	วิทยาลัย เทคโนโลยี และสหวิทยาการ	200,000	185,349 (93%)
11	โครงการ พัฒนา กระบวนการ ผลิต และ เครื่องมือการอบแห้งเคปูกัสเบอร์รี่ เพื่อเพิ่ วรรณพหุ	นาย ว ธิญ ญ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	100,000	20,000 (20%)
12	โครงการพัฒนาหลักสูตรชุมชนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองตามภูมิสังคม ไพโรจน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	68,000	32,200 (47%)
13	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอต เบื้องต้น (Paraquat Test Kit) ที่เหมาะสม	ผศ.สุบิน ใจทา	มทร.ล้านนา เชียงราย	150,000	110,000 (73%)
14	โครงการ นวัตกรรม เจริญ พื้นที่ ของ กระถาง เพาะ เมล็ดชีวภาพย่อยสลายได้จากของ มูล	ผศ.อมรรัตน์ ปิ่นชัย	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	60,268 (60%)
15	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลา หงส์หัทธ	นาง สา วอ พิศ รา	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	100,000	77,684 (78%)
16	โครงการ พัฒนาเครื่องสลัดน้ำผักตามอัต ลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง แพ่งแก้ว	ผศ.เดือน แรม	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	81,500	47,780 (59%)

ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (14 โครงการ)

1	โครงการ พัฒนา พื้นที่ เรียน รู้ ศาสตร์ พระ ราชา เพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ตัว	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานได้ร่มพระ บารมี	400,000	321,150 (80%)
2	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ จัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับชุมชนและ สุรียานนท์	ดร.วนิดา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	3,090 (6%)
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์เพื่อ	นายค เชน ทร เครือ สาร	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	50,000	47,751 (96%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
4	โครงการ การ พัฒนา แหล่ง เรียน รู้ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิ	นายศิริธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	200,000	111,400 (56%)
5	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับศูนย์	นายศิริชัย แซ่ท้าว	สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร	100,000	45,158 (45%)
6	โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมถวาย รายงานในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช	นางสาว สุภัค วดี พิมพมาศ	มทร.ล้านนา น่าน	250,000	250,000 (100%)
7	โครงการพัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ ด้าน การจัดการภูมิทัศน์ ผ่านประสบการณ์จริง	นายภาณุพงศ์ สิทธิ วุฒิ	มทร.ล้านนา น่าน	129,050	129,050 (100%)
8	โครงการ สนับสนุน การ ดำเนิน งาน ศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่ส	รศ.วิ เชษฐ วิทยะประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	450,000	298,151 (66%)
9	โครงการ พัฒนา แหล่ง เรียน รู้ เกษตร อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ วิถีธรรมชาติ	รศ.วิ เชษฐ วิทยะประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	118,960	15,010 (13%)
10	โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย (GI) สินค้ากาแฟเลอตอ (อาราบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอนศักดิ์	มทร.ล้านนา ดาก	36,000	0 (0%)
11	โครงการ พัฒนา พื้นที่ ดันแบบ โคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอนศักดิ์	มทร.ล้านนา ดาก	65,000	0 (0%)
12	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหาร ไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อย	มทร.ล้านนา พิชณุโลก	50,000	50,000 (100%)
13	โครงการ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ และ นวัตกรรม การ ยก ระดับ วัสดุ เพาะ เห็ด เศรษฐกิจจาก	นายภควัต หนูฉัตร	มทร.ล้านนา พิชณุโลก	50,000	40,482 (81%)
14	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการ พัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตปฏิรูปที่	ผศ.สุริยา นิพรมย์	มทร.ล้านนา พิชณุโลก	50,000	49,292 (99%)

ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง (31 โครงการ)

1	โครงการ พัฒนาการ บริหาร จัดการ ฐาน ข้อมูลด้วยกลไกการติดตามและประเมิน ผล โครงการ	พิมล พรหม เลิศ บัว	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	500,000	354,316 (71%)
2	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม และยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โครงการ	นายสามารถ สาสี	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	200,000	81,520 (41%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
3	โครงการ ยก ระดับ การ บริหาร จัดการ ระบบติดตามและเครือข่าย ความร่วมมือ กลุ่มแ	นาย นริศ กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ กำแพงแก้ว บารมี	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	500,000	254,112 (51%)
4	โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม งานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านว	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์ บารมี	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	60,563	60,277 (100%)
5	โครงการการฝึกอบรมสร้างความสามารถ การออกแบบระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตร	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์ บารมี	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	150,000	117,038 (78%)
6	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงาน สะอาด	นาย ว ัญญ วรณพรหม บารมี	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	100,000	27,790 (28%)
7	โครงการ นำร่อง SkillChain มทร.ล้าน น :ระบบรับรองทักษะช่างและจัดหางานบน	นางสาว พิมลพรรณ เลิศบัวบา บารมี	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระ บารมี	100,000	0 (0%)
8	โครงการการสำรวจผลผลิตทางการเกษตร โครงการ หลวง เพื่อ การ ประกอบ อาหาร และเผยแพร่	นายวรัญญ์คมน์ รัต นมมงคลช ศิลปศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์	40,000	0 (0%)
9	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า ยักยักงวิสาหกิจชุมชนดาม่างสู่ มผช. ด	ผศ.ญานี โกมลสิริโชค	ศา คณะ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000	54,144 (54%)
10	โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าหอมพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ย้อมสี ธรรมชาติสี	ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนบัว	คณะ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000	42,500 (43%)
11	โครงการ การ พัฒนา นวัตกรรม ด้าน การ ศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน โรงเรีย	นายศุภกมล ดุ้ยเต็ม วงศ์	วิทยาลัย เทคโนโลยี และสหวิทยาการ	149,060	89,800 (60%)
12	โครงการประเมินผลกระทบของโครงการ บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงค	ผศ.ัญญ สุจริตธรรม	วดี สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	142,800	120,890 (85%)
13	โครงการ พัฒนา แผนการ ตลาด ของ วิสาหกิจ ชุมชน ภาย ได้ แนวคิด “กิน ได้ ใช้ได้	ผศ.ัญญ สุจริตธรรม	วดี สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	63,000	33,197 (53%)
14	โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานใน รูปแบบ (Green Building & Green Offi	นาย ว ัญญ วรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	250,000	122,500 (49%)
15	โครงการ พัฒนา ทักษะ วิชาชีพ ให้ กับ เจ้า หน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่โดยรอบ	นา ยศ ราวุธ วรณวิจิตร	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	100,000	62,005 (62%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาต้นแบบชุดน้ำชาเซรามิกสโตนแวร์สำหรับยกระดับผลิตภัณฑ์ชาโครงก	นายสิงห์ วิชาเย	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	100,000	50,000 (50%)
17	โครงการ การ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรณน้ำดื่ม	นายเมธัส ภัททิยธนี	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	150,000	10,483 (7%)
18	โครงการ พัฒนา ทักษะ วิชาชีพ ให้ กับ เจ้า หน้าที ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่โดยรอบ	นาย ว ัฒ ญ วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	100,000	73,386 (73%)
19	การ ประยุกต์ ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ใน การ ส่ง สัญญาณ จาก เซนเซอร์ตรวจ	นายณัฐวัฒน์ พัลลั	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	100,000	72,800 (73%)
20	การ ประยุกต์ ใช้ เครือ ข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการส่งสัญญาณเตี	นายณัฐวัฒน์ พัลลั	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	100,000	57,500 (57%)
21	โครงการ พัฒนา และ ยก ระดับ สมรรถนะ ด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์ แสงอา	นาย ว ัฒ ญ วรรณพรหม	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	18,900	18,900 (100%)
22	โครงการ วิจัย ความ เข้ม แข็ง ทาง สังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำศูนย์พัฒนา โค	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	100,000	26,940 (27%)
23	โครงการ ส่ง เสริม บำรุง รักษา ระบบ ผลิต ไฟฟ้า แบบ ผสม ผลาน ระหว่าง ระบบ ผลิต ไฟฟ้าพล	นายศรีธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	49,990	48,150 (96%)
24	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหลักสูตรการ ทำมั่งลาวดให้กับสามเณร และเยาวชน ที่	นาย ว ัฒ ญ วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	49,860	28,860 (58%)
25	โครงการขับเคลื่อนการสร้างกลไกการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน	นาย รัตน์ พล พนมวัน ณ อยุธยา	สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร	50,000	15,094 (30%)
26	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและองค์ความ รู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน	นาย ก้อง เกียรติ ธานีมิตร	มทร.ล้านนา น่าน	94,000	94,000 (100%)
27	โครงการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี การ เพาะ ขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อการอนุรักษ์ปลา ท	นาย จุลทรศน์ ศิริแสง	มทร.ล้านนา น่าน	82,400	59,200 (72%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
28	โครงการเสริมพัฒนาจิตวิทยิจากชุมชน ทิพย์ประเสริฐ	รศ.วิ เชษฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	8,240 (8%)
29	โครงการ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ และ นวัตกรรม เพื่อ ยก ระดับ มูลค่า ไม้ ด้า เสนาบ (ไม้ฟืนหลวง)	ผศ.ดร.จิรพัฒน์พงษ์	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	7,040 (7%)
30	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลภายใต้ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อป้องกันภัย สุรินทร	ผศ.กิงกาญจน์ ปวน	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	45,000 (45%)
31	โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย (GI) สินค้ากาแฟเลอดอ (อาราบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทณงค์	มทร.ล้านนา ตาก	149,000	0 (0%)

ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการรายการ

ในบทนี้

ตารางนี้แสดงตัวชี้วัดที่แต่ละโครงการรับมาดำเนินการ ตามไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2569 เฉพาะโครงการที่มีการระบุตัวชี้วัดไว้

รูปแบบการอ่าน: หมายเลขตัวชี้วัด ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคและจำนวนที่รับมา เช่น 39:2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ 39 จำนวน 2 องค์ความรู้ ; 35:5 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ 35 จำนวน 5 คน

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
1	โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ	10:1 · 35:2 · 39:1
2	โครงการการวิจัยพัฒนาวิธีการจัดการกระบวนการผลิตผักเพื่อคุณภาพ	17:1 · 35:2 · 39:2 · 40:1
3	โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง วังหวา	35:7 · 39:2 · 40:1
4	โครงการการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบปั๊มความร้อน เพื่อเพิ่มค	17:1 · 35:8 · 39:2 · 40:1
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ดงาดำแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับ	17:1 · 35:12 · 39:2 · 40:1
6	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องนวดงาขี้ม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่ม	17:1 · 35:12 · 39:2 · 40:1
7	โครงการประเมินสมบัติเชิงกลของเส้นใยกล้วยจากการอบแห้งด้วยเทคโนโลยี	35:8
8	โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนำเศษผักเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัดแท	35:5 · 39:3 · 40:2
9	โครงการ Royal Rose Sensation Giftset ชุดผลิตภัณฑ์ต่อยอดคุณค่ากุ	17:1 · 35:15 · 38:1 · 39:2 · 40:1
10	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือการอบแห้งเคพกูสเบอร์รี่ เพ	17:1 · 35:3 · 39:2 · 40:1
11	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอตเบื้องต้น (Paraquat Test Kit) ที่	17:1 · 35:4 · 39:1
12	โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของกระถางเพาะเมล็ดชีวภาพย่อยสลายได้จาก	35:6 · 39:2 · 40:1
13	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื	35:6 · 38:1 · 39:3 · 40:2
14	โครงการพัฒนาเครื่องสลัดน้ำผักตามอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	17:1 · 35:8 · 39:2 · 40:1

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		
1	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องจัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับชุมชน	35:4
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์	35:6 · 39:1 · 40:1
3	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้	35:8 · 36:1
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ผ่านประสบก	35:7
5	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	35:5 · 36:1 · 39:3 · 40:3
6	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิถีธรรมช	35:7 · 35:5 · 36:1 · 39:3 · 39:1 · 40:1 · 40:1
7	โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟเลอด	38:1 · 39:1 · 40:1
8	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตร	10:1 · 36:1 · 39:1
9	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำ	35:4 · 39:1 · 40:1
10	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการยกระดับวัสดุเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	35:8 · 39:1 · 40:1
11	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตภู	35:4 · 39:1 · 40:1
ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง		
1	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โค	35:1 · 39:1 · 40:1
2	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ระบบติดตามและเครือข่าย ความร่วมมือ	10:5
3	โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ	35:4
4	โครงการการฝึกอบรมสร้างความสามารถการออกแบบระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตร	35:1 · 39:1 · 40:2
5	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงานสะอาด	35:3 · 39:1 · 40:1
6	โครงการนำร่อง SkillChain มทร.ล้านนา :ระบบรับรองทักษะช่างและจัดหา	10:2
7	โครงการการสำรวจผลผลิตทางการเกษตรโครงการหลวง เพื่อการประกอบอา	35:8
8	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยถักชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่	35:5 · 38:1 · 39:2 · 40:2
9	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานหัตถ์พื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ย้อมสี ธรรมชาติ	35:9 · 38:1 · 39:2 · 40:1
10	โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	35:6 · 39:1 · 40:1

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
11	โครงการ ประเมิน ผล กระทบ ของ โครงการ บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี	35:7
12	โครงการพัฒนาแผนการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด “กินได้	35:7 · 38:2 · 39:1
13	โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ (Green Building & Gree	35:3
14	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่	35:7 · 35:7 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1
15	โครงการพัฒนาระบบชุดน้ำชาเซรามิกสโตนแวร์สำหรับยกระดับผลิตภัณฑ์ช	35:8
16	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ	35:5 · 39:1 · 40:1
	รณ	
17	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่	35:7 · 35:7 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1
18	การประยุกต์ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ในการส่งสัญญาณจากเซน	35:3 · 39:1 · 40:1
	เซอร์	
19	การประยุกต์ใช้เครือข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการส่งสัญญาณ	35:3 · 39:1 · 40:1
20	โครงการวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำศูนย์พ	35:1
21	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและองค์ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีอย่างย	35:5 · 39:3 · 40:3
22	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อการอนุรักษ์	35:3 · 39:1 · 40:1
23	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยิจากชุมชน	35:7
24	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าไก่ดำ (ไก่	35:12 · 39:1 · 40:1
25	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลภายใต้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อป้อง	35:3
26	โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟเลอตอ	38:1 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1

หมายเหตุ

ตัวเลขในตารางนี้คือค่าที่โครงการรับมาดำเนินการ มิใช่ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ เนื่องจากยังไม่มีกร
บันทึกผลรายกิจกรรมเข้าระบบติดตาม

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินงานของกลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2569 ดำเนินมาถึงรอบ 10 เดือนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ตารางที่ B.2: หน่วยงานร่วมดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานในพื้นที่	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	วิทยาเขตและเครือข่าย
มูลนิธิโครงการหลวง ;	กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี ;	มทร.ล้านนา เชียงราย ;
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	มทร.ล้านนา น่าน ; มทร.ล้านนา
สถานีเกษตรหลวงในพื้นที่ ; ศูนย์	; สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ;	ตาก ; มทร.ล้านนา พิษณุโลก ;
พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ;	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ;	โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	คณะศิลปกรรมและ	ศึกษาในพื้นที่ ; วัดและวิสาหกิจ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ ;	ชุมชนร่วมโครงการ ;
	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	; วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห	ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
	วิทยาการ	

ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการทั้ง 42 ท่านและทีมงานทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลงบประมาณและระบบติดตามโครงการ ซึ่งทำให้รายงานฉบับนี้ตั้งอยู่บนข้อมูลจริงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกจำนวน

จัดทำโดย

กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูล ณ 4 สิงหาคม 2569

รายงานฉบับสมบูรณ์จะจัดทำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2569