

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ฉบับสมบูรณ์

กลุ่มแผนงาน ได้ร่วมพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

75

รายการโครงการ

3

โครงการหลัก 8

10

หน่วยงานร่วม

48

พื้นที่ดำเนินงาน

8,000,000

กรอบงบประมาณแผนงาน (บาท)

7,446,794

เบิกจ่ายทั้งปี (บาท) = 93%

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ฉบับสมบูรณ์

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

ขอบเขตของรายงาน

รายงาน ฉบับนี้ เป็น รายงาน ผล การ ดำเนิน งานเต็ม ปีงบประมาณ 2569 ซึ่ง สิ้น สุด แล้ว เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2569 ตัวเลข งบประมาณ ทุก จำนวน เป็น ยอด ปิด ปีงบประมาณ ตาม งบ การ เงิน ของ มหาวิทยาลัย ส่วนตัวเลขตัวชี้วัดยังเป็นค่าที่โครงการรับมาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีผลการบันทึกผลรายการกิจกรรม เข้าระบบติดตาม รายละเอียดข้อจำกัดนี้อยู่ในบทที่ 1 และบทที่ 4

แหล่งข้อมูล

1. ไฟล์ งบประมาณ กลุ่ม แผน งาน ใต้ ร่ม พระ บารมี ปีงบประมาณ 2569 ฉบับ ปิด ปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569) — กรอบงบประมาณ การโอนงบ การขอจองเงิน การเบิกจ่าย การกันเงินเหลือปี และการคืนงบประมาณ รายโครงการหลักและรายโครงการย่อย
2. ไฟล์จัดสรรแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด ใต้ร่มพระบารมี 2569 (ปรับปรุง 1 ตุลาคม 2569) — ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการและสถานะการอนุมัติโครงการ
3. ฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ (75 รายการ 258 กิจกรรม) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนบนพื้นที่สูง

ในปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยได้รวมงานที่เคยกระจายอยู่ตามคณะ สถาบัน และ วิทยาเขต เข้าเป็น **กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี** ซึ่งเป็นแผนงานเดียวที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และระบบ ติดตามร่วมกัน ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 3 โครงการหลักตามแบบ ง8 ภายใต้กรอบงบประมาณ 8,000,000 บาท และมีรายการโครงการที่ดำเนินการจริงตลอดปีรวม 75 รายการ

รายงานฉบับนี้เป็น**รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เมื่อปิดปีงบประมาณ** ต่อเนื่องจาก รายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือนที่เสนอไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2569 โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน ด้านงบประมาณที่ปิดบัญชีแล้ว ผลด้านตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบรายโครงการหลัก พร้อมทั้งบทเรียนจากการดำเนินงานตลอดปีและข้อเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2570

ผลสำคัญของปีนี้คือ การเบิกจ่ายปิดที่ **7,446,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของกรอบงบประมาณ** ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 90 ที่ตั้งไว้ในรายงานรอบ 10 เดือน ทั้งที่ ณ ต้นเดือนสิงหาคม การเบิกจ่ายยังอยู่เพียงร้อยละ 56 สะท้อนว่ามาตรการเร่งรัดที่เสนอต่อผู้บริหารในรายงานฉบับก่อน ถูกนำไปปฏิบัติและได้ผลจริง

คณะผู้จัดทำได้ยึดหลักการ**รายงานตามข้อมูลจริง** ตัวเลขทุกจำนวนในรายงานตรวจสอบย้อนกลับไปยัง ไฟล์งบประมาณฉบับปิดปีและไฟล์ตัวชี้วัดฉบับล่าสุด ตารางในภาคผนวกสร้างขึ้นโดยตรงจากฐานข้อมูล ระบบติดตามโครงการ และในจุดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ รายงานได้ระบุข้อจำกัดไว้อย่างชัดเจน มิได้ประมาณการหรือเติมตัวเลขแทน

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะ是一切หลักฐานการส่งมอบงานของปีงบประมาณ 2569 และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการออกแบบแผนงานในปีงบประมาณ 2570 ต่อไป

กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตุลาคม 2569

บทสรุปผู้บริหาร

กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี ดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 ภายใต้ 3 โครงการหลักตามแบบ ง8 กรอบงบประมาณ 8,000,000 บาท มีรายการโครงการที่ดำเนินการจริงตลอดปี 75 รายการ หน่วยงานร่วมดำเนินการ 10 หน่วยงาน หัวหน้าโครงการ 40 ท่าน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง โครงการตามพระราชดำริ และชุมชนบนพื้นที่สูง

เคล็ดลับ

ผลสำเร็จที่โดดเด่น — การเบิกจ่ายปีสูงกว่าเป้าหมาย

เบิกจ่ายทั้งปี 7,446,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 90 ที่ตั้งไว้ในรายงานรอบ 10 เดือน เมื่อนับรวมเงินที่ได้รับอนุมัติกันเหลือในปี 462,200 บาท จะคิดเป็นร้อยละ 98.9 ของกรอบ ไม่มีใบสั่งซื้อค้างชำระ และคืนงบประมาณเพียง 172,105 บาท

หมายเหตุ

ภาพการเร่งรัดในช่วงสองเดือนสุดท้าย

ณ 4 สิงหาคม 2569 การเบิกจ่ายอยู่ที่ 4,460,332 บาท (ร้อยละ 56) และรายงานรอบ 10 เดือน ระบุว่าต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 2.7 ล้านบาทภายใน 55 วัน ผลจริงคือเบิกจ่ายเพิ่มได้ 2,986,462 บาท ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมากกว่าที่ประเมินไว้ และทำให้ทุกโครงการหลักปิดปีเหนือร้อยละ 90

ข้อควรระวัง

ประเด็นที่ยังต้องแก้ในปีถัดไป

- (1) ยังไม่มีการบันทึกผลรายกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 258 กิจกรรม) ตัวเลขตัวชี้วัดในรายงานนี้จึงสะท้อนค่าที่รับมาดำเนินการ มิใช่ผลที่ผ่านการตรวจรับ
- (2) ตัวชี้วัดเชิงเครือข่ายและเชิงพาณิชย์ยังต่ำกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 (18%) ที่ 17 (13%) และที่ 38 (6%)
- (3) การเบิกจ่ายยังกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณอย่างชัดเจน

ภาพรวมตัวเลขสำคัญ

ตารางที่ 0.1: สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ปิดปีงบประมาณ 2569 (ณ 30 กันยายน 2569)

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
กรอบงบประมาณแผนงาน (บาท)	8,000,000	100%
โอนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบแล้ว (บาท)	7,992,353	99.9%
เบิกจ่ายจริง (บาท)	7,446,794	93.1%
กันเงินเหลือปีไปปีงบประมาณ 2570 (บาท)	462,200	5.8%
เบิกจ่ายรวมเงินกันเหลือปี (บาท)	7,908,994	98.9%
คืนงบประมาณ (บาท)	172,105	2.2%
ใบสั่งซื้อค้างชำระ (บาท)	0	0%
รายการโครงการที่ดำเนินการ	75	—
ระยะเวลาปีงบประมาณ	365 จาก 365 วัน	100%

ตารางที่ 0.2: ผลการเบิกจ่ายรายโครงการหลัก ปิดปีงบประมาณ 2569

โครงการหลัก	รายการ	กรอบงบ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	23	2,000,000	1,836,240	92%
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	15	2,000,000	1,894,933	95%
ง8-3 พัฒนากำลังคน	37	4,000,000	3,715,621	93%
รวมทั้งแผนงาน	75	8,000,000	7,446,794	93%

ข้อเสนอต่อผู้บริหารสำหรับปีงบประมาณ 2570

- บังคับใช้วินัยการรายงานผลรายกิจกรรม — กำหนดให้การเบิกจ่ายงวดถัดไปผูกกับ การบันทึกผลและหลักฐานในระบบติดตาม เพื่อให้ตัวชี้วัดที่รายงานเป็นผลที่ตรวจรับได้จริง
- กระจายการเบิกจ่ายรายไตรมาส — กำหนดเพดานการเบิกจ่ายขั้นต่ำรายไตรมาส เพื่อไม่ให้งานกระจุกตัวในสองเดือนสุดท้ายเหมือนปีนี้
- ออกแบบตัวชี้วัดให้ตรงลักษณะงาน — ทบทวนตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง หรือออกแบบโครงการที่มุ่งตัวชี้วัดเหล่านี้โดยเฉพาะ

4. สนับสนุนกระบวนการพัสดุรายหน่วยงาน — หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำ (มทร.ล้านนา ตาก ร้อยละ 52) มีข้อจำกัดด้านกระบวนการ มีใช้ด้านเนื้องาน
5. ผู้กเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรายโครงการ — บันทึก SDG รายโครงการ ตั้งแต่ขั้นเสนอโครงการ เพื่อรายงานผลระดับสากลได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ย้อนหลัง

สารบัญ

คำนำ	v
บทสรุปผู้บริหาร	vii
1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงาน	1
1.3 ขอบเขตของรายงาน	1
1.4 โครงสร้างของรายการโครงการที่รายงาน	2
1.5 วิธีการจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูล	2
2 กรอบการดำเนินงาน	3
2.1 โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8	3
2.2 ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อย	4
2.3 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้	4
2.4 ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน	5
3 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ	7
3.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อปิดปี	7
3.2 พลวัตการเบิกจ่ายในช่วงสองเดือนสุดท้าย	8
3.3 การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก	8
3.4 การกันเงินเหลือมปีไปปีงบประมาณ 2570	8
3.5 การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน	9

4	ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด	11
4.1	ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ	11
4.2	การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก	12
4.3	สถานะการดำเนินโครงการเมื่อปิดปีงบประมาณ	12
5	ผลการดำเนินงานรายโครงการหลัก	15
5.1	ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน .	15
5.2	ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	16
5.3	ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	16
5.4	สรุปเปรียบเทียบทั้งสามโครงการหลัก	17
6	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	19
6.1	จุดแข็ง	19
6.2	ช่องว่างและความเสี่ยง	19
6.2.1	การรายงานผลรายกิจกรรม (ระดับสูง)	19
6.2.2	การระจุกตัวของงบการเบิกจ่ายปลายปี (ระดับสูง)	20
6.2.3	ช่องว่างเชิงการออกแบบตัวชี้วัด (ระดับปานกลาง)	20
6.2.4	การจัดการรายการโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (ระดับต่ำ)	20
6.3	ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์	20
6.4	สรุปสถานะรายด้าน	21
7	บทเรียนและข้อเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2570	23
7.1	บทเรียนจากปีงบประมาณ 2569	23
7.1.1	บทเรียนที่ 1 — ข้อมูลจริงเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ภายในปีเดียวกัน	23
7.1.2	บทเรียนที่ 2 — ระบบการเงินนำหน้าระบบรายงานผลอยู่หนึ่งก้าว	23
7.1.3	บทเรียนที่ 3 — ตัวชี้วัดที่ไม่ตรงลักษณะงานจะไม่ขยับ ไม่ว่าจะเร่ง อย่างไร	23
7.2	ข้อเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2570	24
7.3	งานที่ต่อเนื่องไปปีงบประมาณ 2570	24
7.4	การตอบโจทย์ในภาพกว้าง	24

A	รายชื่อโครงการและการเบิกจ่ายรายโครงการ	27
B	ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการรายโครงการ	35
	กิตติกรรมประกาศ	39

สารบัญตาราง

0.1	สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ปิดปีงบประมาณ 2569 (ณ 30 กันยายน 2569) .	viii
0.2	ผลการเบิกจ่ายรายโครงการหลัก ปิดปีงบประมาณ 2569	viii
2.1	โครงการหลักตามแบบ ง8 และผลการเบิกจ่าย ปิดปีงบประมาณ 2569	3
2.2	แผนงานย่อยภายใต้กลุ่มแผนงานได้รื้อพระบารมี ปีงบประมาณ 2569	4
2.3	กรอบแนวคิดและการนำมาใช้จริงในแผนงาน	5
3.1	สถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ปิดปีงบประมาณ 2569	7
3.2	การเบิกจ่ายสะสมเทียบสามช่วงเวลารายงาน	8
3.3	การโอน การเบิกจ่าย และการกันเงินเหลือมปีรายโครงการหลัก (บาท)	8
3.4	รายการกันเงินเหลือมปีไปปีงบประมาณ 2570	9
3.5	งบประมาณและอัตราการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน (คิดจากงบที่ได้รับโอนจริง) . . .	10
4.1	ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการเทียบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ปิดปีงบประมาณ 2569	11
4.2	จำนวนตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ จำแนกตามโครงการหลัก	12
5.1	ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-1	15
5.2	ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-2	16
5.3	ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-3	17
6.1	สรุปสถานะการดำเนินงานรายด้าน เมื่อปิดปีงบประมาณ 2569	21
7.1	ข้อเสนอและเงื่อนไขความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2570	24
7.2	การตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ระดับ	25
B.2	หน่วยงานร่วมดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569	39

บทนำ

ในบทนี้

1.1	ที่มาและความสำคัญ	1
1.2	วัตถุประสงค์ของแผนงาน	1
1.3	ขอบเขตของรายงาน	1
1.4	โครงสร้างของรายการโครงการที่รายงาน	2
1.5	วิธีการจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูล	2

1.1 ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวง และโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง

ในอดีตการดำเนินงานลักษณะนี้กระจายอยู่ตามคณะ สถาบัน และวิทยาเขตต่าง ๆ ทำให้ยากต่อการ ติดตามภาพรวม การรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และการวางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยจึงรวมงานเหล่านี้เข้าเป็น **กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี** ซึ่งเป็นแผนงานเดียว ที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และระบบติดตามร่วมกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนงาน

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงในพื้นที่สูงและพื้นที่โครงการหลวง
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง
4. สร้างกลไกการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล และเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน

1.3 ขอบเขตของรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เมื่อปิดปีงบประมาณ 2569 ครอบคลุมช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นรอบปีงบประมาณเต็ม ต่อเนื่องจาก รายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือนที่เสนอไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2569

ตัวเลขด้านงบประมาณทั้งหมดเป็นยอดปิดบัญชีตามงบการเงินของมหาวิทยาลัย ส่วนตัวเลข ด้านตัวชี้วัดยังมีข้อจำกัดที่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี้

หมายเหตุ

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทราบ

ตัวเลขตัวชี้วัดในรายงานฉบับนี้คือค่าเป้าหมายที่แต่ละโครงการรับมาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี การบันทึกผลสำเร็จรายการกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 258 กิจกรรม) จึงยังไม่สามารถรายงานผลที่ผ่าน การตรวจรับจากหลักฐานจริงได้ การปิดช่องว่างนี้เป็นข้อเสนอลำดับแรกสำหรับปีงบประมาณ 2570 (บทที่ 7)

1.4 โครงสร้างของรายการโครงการที่รายงาน

จำนวนรายการโครงการในรายงานฉบับนี้คือ 75 รายการ ซึ่งมากกว่ารายงานรอบ 10 เดือน ที่รายงานไว้ 61 โครงการ เนื่องจากระหว่างปีมีการตั้งรายการเพิ่มสามลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมต่อย อดตราสินค้าของมหาวิทยาลัยที่กระจายให้ห้าหน่วยงาน รายการเดินทางไปราชการ และจัดกิจกรรม ติดตามงานในช่วงปลายปี และรายการกันเงินเหลือปีจำนวน 4 รายการ ซึ่งมีรหัสงบประมาณของ ตนเองแยกจากโครงการเดิม

1.5 วิธีการจัดทำรายงานและการตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลในรายงานตรวจสอบตรงจากสามแหล่ง ได้แก่ ไฟล์งบประมาณฉบับปิดปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569) ไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2569 และฐาน ข้อมูลระบบติดตามโครงการ

เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกด้วยมือ ตารางรายการโครงการในภาคผนวก ก และ ข สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากฐานข้อมูล และก่อนนำเข้าฐานข้อมูล ยอดเบิกจ่ายได้ผ่านการตรวจสอบ ว่าบวกลบตัวตรงกับยอดรวมในไฟล์งบประมาณต้นทางครบทั้งสามระดับ คือระดับรายโครงการ ระดับโครงการหลัก ๙8 และระดับแผนงาน

กรอบการดำเนินงาน

ในบทนี้

2.1	โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8	3
2.2	ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อย	4
2.3	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้	4
2.4	ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน	5

2.1 โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8

การดำเนินงานทั้งหมดจัดอยู่ภายใต้โครงการหลัก 3 โครงการตามแบบ ง8 ซึ่งมีบทบาทต่างกันชัดเจน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ และด้านกำลังคน

ตารางที่ 2.1: โครงการหลักตามแบบ ง8 และผลการเบิกจ่าย ปิดปีงบประมาณ 2569

โครงการหลัก (ง8)	รายการ	กรอบงบ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	23	2,000,000	1,836,240	92%
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	15	2,000,000	1,894,933	95%
ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	37	4,000,000	3,715,621	93%
รวมทั้งแผนงาน	75	8,000,000	7,446,794	93%

หมายเหตุ**ฐานการคำนวณร้อยละในรายงานฉบับนี้**

กรอบงบประมาณของแผนงานคือ 8,000,000 บาท (โครงการหลักละ 2.0 2.0 และ 4.0 ล้านบาท) เมื่อรวมงบที่โอนให้ผู้รับผิดชอบจริงหลังการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีทั้ง 75 รายการ ได้ 7,992,353 บาท ต่ำกว่ากรอบ 7,647 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้โอน ร้อยละการเบิกจ่ายทุกจุดในรายงานคำนวณจากกรอบงบประมาณ ตรงตามงบการเงินของมหาวิทยาลัย และให้ผลเท่ากันกับการคำนวณจากงบที่โอนจริงคือร้อยละ 92 95 และ 93 ตามลำดับ

2.2 ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อย

รายการโครงการทั้ง 75 รายการอยู่ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ 7 แผนงานย่อย ดังนี้

ตารางที่ 2.2: แผนงานย่อยภายใต้กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี ปีงบประมาณ 2569

แผนงาน	ชื่อแผนงาน
ที่ 1.1	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ที่ 1.2	วิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ที่สำคัญอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ที่ 2.1	วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ที่ 2.2	วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ 3.1	ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ดีมีสุขตามศาสตร์พระราชา
ที่ 4.1	สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ที่ 5.1	ขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้

การดำเนินงานวางอยู่บนฐานคิดที่ปรากฏเป็นชื่อแผนงานและชื่อโครงการจริงในปีงบประมาณ 2569 มิใช่กรอบแนวคิดที่เพิ่มเข้ามาภายหลังเพื่อประกอบรายงาน

ตารางที่ 2.3: กรอบแนวคิดและการนำมาใช้จริงในแผนงาน

กรอบแนวคิด	การปรากฏจริงในแผนงาน
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานที่ 3.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอยู่ดีมีสุขตามศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ และ โคก หนอง นา	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (555,000 บาท) และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยถักของวิสาหกิจชุมชนดามว่างสู่มาตรฐาน มผช.
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	แผนงานที่ 1.2 พัฒนาระบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (600,000 บาท)
Re-skill Up-skill New-skill	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โครงการหลวง
เครือข่ายความร่วมมือ MOU และ MOA	โครงการจัดทำแผนความร่วมมือและสร้างกลไกพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่
Logic Model	กรอบวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่ใช้ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้

2.4 ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน

แผนงานดำเนินการโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 10 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งคณะ สถาบัน วิทยาลัย และวิทยาเขตเชียงราย น่าน ตาก และพิษณุโลก มีหัวหน้าโครงการ 40 ท่าน และมีกิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติการรวม 258 กิจกรรม กระจายในพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ห้วยเสี้ยว หนองหอย หุ่นเจียง แม่แฮ ปังค่า เลอตอ สถานีเกษตรหลวงปางดะและอ่างขาง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ

ในบทนี้

3.1	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อปิดปี	7
3.2	พลวัตการเบิกจ่ายในช่วงสองเดือนสุดท้าย	8
3.3	การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก	8
3.4	การกักเงินเหลือมปีไปปีงบประมาณ 2570	8
3.5	การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน	9

3.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อปิดปี

กรอบงบประมาณของแผนงานปีงบประมาณ 2569 คือ 8,000,000 บาท โอนถึงผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว 7,992,353 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9 และเบิกจ่ายจริงเมื่อปิดปีงบประมาณ 7,446,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.1 ของกรอบงบประมาณ

ตารางที่ 3.1: สถานะการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ปิดปีงบประมาณ 2569

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
กรอบงบประมาณแผนงาน	8,000,000	100%
โอนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบแล้ว	7,992,353	99.9%
เบิกจ่ายจริง	7,446,794	93.1%
กักเงินเหลือมปีไปปีงบประมาณ 2570	462,200	5.8%
เบิกจ่ายรวมเงินกักเหลือมปี	7,908,994	98.9%
ขอจองเงินคงค้าง	59,980	0.7%
ใบสั่งซื้อค้างชำระ	0	0%
คืนงบประมาณ	172,105	2.2%

เคล็ดลับ

เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ — รายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน (ข้อมูล ณ 4 สิงหาคม 2569) ระบุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 90 ของกรอบงบประมาณ หรือประมาณ 7.19 ล้านบาท ผลจริงเมื่อปิดปีคือ 7,446,794 บาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อนับรวมเงินกันเหลือปีจะอยู่ที่ร้อยละ 98.9 ของกรอบ

3.2 พลวัตการเบิกจ่ายในช่วงสองเดือนสุดท้าย

เมื่อเทียบข้อมูลสามช่วงเวลาในกลุ่มแผนงานรายงานไว้ จะเห็นว่าการเบิกจ่ายเร่งตัวขึ้นอย่างมาก ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

ตารางที่ 3.2: การเบิกจ่ายสะสมเทียบสามช่วงเวลารายงาน

ช่วงเวลา	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละของกรอบ	เพิ่มจากครั้งก่อน
14 กรกฎาคม 2569	4,017,804	50%	—
4 สิงหาคม 2569	4,460,332	56%	442,528
30 กันยายน 2569 (ปิดปี)	7,446,794	93%	2,986,462

ร้อยละ 40 ของการเบิกจ่ายทั้งปีเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง 55 วันสุดท้าย ข้อเท็จจริงนี้มีสองด้าน ด้านหนึ่งแสดงว่ามาตรการเร่งรัดที่เสนอต่อผู้บริหารในรายงานฉบับก่อน ได้ผลจริงและหน่วยงานมีขีดความสามารถในการดำเนินงานเมื่อได้รับการสนับสนุน อีกด้านหนึ่งสะท้อนว่าการกระจุกตัวของงานในปลายปีงบประมาณยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ต้องแก้ด้วยการวางปฏิทินการเบิกจ่ายรายไตรมาส ตั้งแต่ต้นปี

3.3 การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก

โครงการหลักทั้งสามปิดปีในระดับใกล้เคียงกันคือร้อยละ 92 ถึง 95 ของกรอบงบประมาณ ซึ่งต่างจากภาพ ณ เดือนสิงหาคมที่กระจายตั้งแต่ร้อยละ 51 ถึง 68 อย่างมาก

ตารางที่ 3.3: การโอน การเบิกจ่าย และการกันเงินเหลือมปีรายโครงการหลัก (บาท)

โครงการหลัก	กรอบงบ	โอนแล้ว	เบิกจ่าย	เหลือมปี	คินงบ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	2,000,000	1,999,620	1,836,240	125,000	6,961
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	2,000,000	1,998,472	1,894,933	60,480	27,097
ง8-3 พัฒนากำลังคน	4,000,000	3,994,261	3,715,621	276,720	138,047
รวม	8,000,000	7,992,353	7,446,794	462,200	172,105

3.4 การกันเงินเหลือมปีไปปีงบประมาณ 2570

มีงานที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการใช้งบประมาณ 4 รายการ วงเงินรวม 462,200 บาท ทุกรายการโอนงบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 และยังไม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2569

ตารางที่ 3.4: รายการกันเงินเหลือมปีไปปีงบประมาณ 2570

รายการ	โครงการหลัก	วงเงิน
โครงการจัดทำแผนความร่วมมือ	ง8-3	239,520
ขับเคลื่อนการสนับสนุนและสร้างคุณค่าการสนองงานใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		
โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ	ง8-1	125,000
โครงการจัดทำแผนความร่วมมือ	ง8-2	60,480
ขับเคลื่อนการสนับสนุนและสร้างคุณค่าการสนองงานใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		
โครงการนำร่อง SkillChain มทร.ล้านนา	ง8-3	37,200
ระบบรับรองทักษะช่างและจัดหางานบนบล็อกเชน		
รวม		462,200

3.5 การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

เมื่อปิดปีงบประมาณ หน่วยงานส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้ตั้งแต่ร้อยละ 92 ขึ้นไป โดยมีหกหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนงบที่ได้รับโอน ได้แก่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เชียงราย มทร.ล้านนา น่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก และสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร

ตารางที่ 3.5: งบประมาณและอัตราการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน (คิดจากงบที่ได้รับโอนจริง)

หน่วยงาน	โครงการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี	27	3,134,862	2,672,662	85%
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	14	1,332,202	1,332,202	100%
มทร.ล้านนา เชียงราย	9	1,157,648	1,155,311	100%
คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	690,592	651,422	94%
มทร.ล้านนา น่าน	5	568,950	568,950	100%
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	2	347,219	347,179	100%
มทร.ล้านนา พิชณุโลก	5	328,580	327,848	100%
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	2	200,000	198,500	99%
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	2	150,000	150,000	100%
มทร.ล้านนา ตาก	2	82,300	42,720	52%
รวม	75	7,992,353	7,446,794	93%

หมายเหตุ

ร้อยละในตารางรายหน่วยงานคำนวณจากงบที่หน่วยงานนั้นได้รับโอนจริง ซึ่งรวมรายการกันเงินเหลือมปีที่ยังไม่เบิกจ่ายไว้ด้วย แกะกลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมีจึงแสดงร้อยละ 85 ทั้งทำงานในความรับผิดชอบส่วนใหญ่ปิดได้ครบ หากหักรายการกันเหลือมปี 462,200 บาทออก อัตราการเบิกจ่ายของกลุ่มแผนงานจะอยู่ที่ร้อยละ 100

ข้อควรระวัง

หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายต่ำ — มทร.ล้านนา ตาก เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52 จากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา ซึ่งเบิกจ่ายได้ 25,420 บาท จากงบที่ได้รับโอน 65,000 บาท (ร้อยละ 39) เป็นหน่วยงานเดียวที่ควรเข้าไปสนับสนุนกระบวนการพัสดุเป็นการเฉพาะในปีถัดไป

ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด

ในบทนี้

4.1	ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ	11
4.2	การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก	12
4.3	สถานะการดำเนินโครงการเมื่อปิดปีงบประมาณ	12

4.1 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ

กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมีรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาดำเนินการ 7 ตัว โดยมีตัวชี้วัดที่ 39 เป็นตัวชี้วัดที่ผูกกับภารกิจของกลุ่มแผนงานโดยตรง ส่วนตัวชี้วัดอื่นเป็นเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่ง

ตารางที่ 4.1: ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการเทียบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ปิดปีงบประมาณ 2569

ตัวชี้วัด	รายละเอียด	เป้าหมาย	รับมา	ร้อยละ	โครงการ
ที่ 39	องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในโครงการ หลวงและโครงการตามพระราชดำริ (เป้าของกลุ่มโดยตรง)	60	59	98%	35
ที่ 35	คณาจารย์และบุคลากรที่นำเทคโนโลยีไปพัฒนา ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	400	280	70%	45
ที่ 40	องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน	100	42	42%	31
ที่ 36	แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม	15	4	27%	4
ที่ 10	เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	50	9	18%	4
ที่ 17	ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน	60	8	13%	8
ที่ 38	สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	100	6	6%	5

หมายเหตุ

เป้าหมายในคอลัมน์ “เป้า มทร.” เป็นเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มแผนงานได้รับพระบารมี เป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 39 ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มโดยตรง ดังนั้นการที่ตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 อยู่ในระดับต่ำ จึงไม่ได้แปลว่ามหาวิทยาลัยทำไม่ถึงเป้า แต่หมายความว่ากลุ่มแผนงานนี้มีส่วนสนับสนุนตัวชี้วัดกลุ่มดังกล่าวน้อย

4.2 การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก

เมื่อแยกตัวชี้วัดตามโครงการหลัก พบว่าการแบ่งบทบาทของทั้งสามโครงการมีความชัดเจน

ตารางที่ 4.2: จำนวนตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ จำแนกตามโครงการหลัก

โครงการหลัก	ที่ 10	ที่ 17	ที่ 35	ที่ 36	ที่ 38	ที่ 39 / 40
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	1	8	98	–	2	26 / 13
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	1	–	58	4	–	12 / 9
ง8-3 พัฒนากำลังคน	7	–	124	–	4	21 / 20
รวม	9	8	280	4	6	59 / 42

ข้อสังเกตสำคัญสามประการ ประการแรก **ทรัพยากรทางปัญญาทั้งหมด** (ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวน 8 ผลงาน) อยู่ในโครงการหลัก ง8-1 ซึ่งเป็นแกนด้านเทคโนโลยี ประการที่สอง **แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด** (ตัวชี้วัดที่ 36 จำนวน 4 แหล่ง) อยู่ใน ง8-2 ซึ่งเป็นแกนด้านองค์ความรู้ และประการที่สาม **การพัฒนา กำลังคน** (ตัวชี้วัดที่ 35 จำนวน 124 คน) กระจุกตัวใน ง8-3 ตามชื่อโครงการ สะท้อนว่าการออกแบบโครงสร้าง ง8 สอดคล้องกับผลที่แต่ละโครงการรับผิดชอบจริง

4.3 สถานะการดำเนินโครงการเมื่อปิดปีงบประมาณ

เมื่อปิดปีงบประมาณ รายการโครงการทั้ง 75 รายการได้รับอนุมัติและโอนงบประมาณครบถ้วน โดยมี 71 รายการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2569 และอีก 4 รายการได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการใช้งบประมาณไปปีงบประมาณ 2570 (รายละเอียดในบทที่ 3)

นอกจากนี้ มี 3 โครงการที่เคยปรากฏในแผนระหว่างปีแต่ไม่ปรากฏในงบการเงินปิดปีและ ไม่มีการเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการสำรวจผลผลิตทางการเกษตรโครงการหลวงของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้ากาแฟเลอตอ ของ มทร.ล้านนา ตาก จำนวน 2 รายการ รายงานฉบับนี้จึงไม่นับรวมทั้งสามรายการไว้ในผลการดำเนินงาน

ข้อควรระวัง**ข้อจำกัดสำคัญของบทนี้**

ตัวเลขทุกจำนวนในบทนี้คือค่าที่โครงการรับมาดำเนินการ มิใช่ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ เนื่องจากไม่มีการบันทึกผลรายการกิจกรรมเข้าระบบติดตามเลยตลอดทั้งปี (0 จาก 258 กิจกรรม) ดังนั้นแม้ตัวชี้วัดที่ 39 จะอยู่ที่ร้อยละ 98 ของเป้าหมาย ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้จากหลักฐาน ว่าองค์ความรู้ทั้ง 59 รายการถูกนำไปใช้จริงครบตามที่รับมา การแก้ไขข้อจำกัดนี้เป็นข้อเสนอลำดับแรกของบทที่ 7

ผลการดำเนินงานรายการหลัก

ในบทนี้

5.1	ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15
5.2	ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	16
5.3	ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	16
5.4	สรุปเปรียบเทียบทั้งสามโครงการหลัก	17

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการหลักทั้งสามตามกรอบ Logic Model คือแยกเป็น **ผลผลิต** (สิ่งที่ผลิตหรือส่งมอบได้) **ผลลัพธ์** (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้รับประโยชน์) และ **ผลกระทบ** (ผลระยะยาวต่อพื้นที่และมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ระบุในบทนี้อ้างอิงจากตัวชี้วัดที่แต่ละโครงการรับมาดำเนินการ ตามไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับ 1 ตุลาคม 2569 ส่วนผลกระทบเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากลักษณะงานและพื้นที่ดำเนินการ

5.1 ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 รายการโครงการ · 8 หน่วยงานร่วม · งบประมาณ 2,000,000 บาท · เบิกจ่าย
1,836,240 บาท (92%)

ตารางที่ 5.1: ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-1

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	เครื่องต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปบนพื้นที่สูง ; ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะยื่นจดทะเบียน 8 ผลงาน ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่โครงการหลวง 26 รายการ
ผลลัพธ์	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ; บุคลากร 98 คน นำเทคโนโลยีลงพื้นที่จริง
ผลกระทบ	ยกระดับรายได้และขีดความสามารถของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ; สร้างฐานทรัพย์สินทางปัญญาให้มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ โครงการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรียนอัจฉริยะ โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดด้วยเทคโนโลยีไฮดรอลิก โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ดงาดำแบบกึ่งอัตโนมัติ และโครงการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบปั๊มความร้อน

5.2 ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนางานองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

15 รายการโครงการ · 8 หน่วยงานร่วม · กรอบงบ 2,000,000 บาท · เบิกจ่าย
1,894,933 บาท (95% — สูงสุดในแผนงาน)

ตารางที่ 5.2: ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-2

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 แหล่ง ; พื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่ 12 รายการ
ผลลัพธ์	ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ถาวร ; บุคลากร 58 คน ถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ ; ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและงานวิจัยได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง
ผลกระทบ	เกิดกลไกการเรียนรู้ที่ยั่งยืนไม่ผูกกับรอบปีงบประมาณ ; คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะแบบยั่งยืน

5.3 ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง

37 รายการโครงการ · 7 หน่วยงานร่วม · กรอบงบ 4,000,000 บาท (ร้อยละ 50 ของกรอบแผนงาน) · เบิกจ่าย 3,715,621 บาท (93%)

ตารางที่ 5.3: ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการหลัก ง8-3

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	หลักสูตรและการอบรมทักษะอาชีพ Re-skill Up-skill New-skill ; เครือข่ายความร่วมมือ 7 เครือข่าย ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่ 21 รายการ
ผลลัพธ์	เยาวชน สามเณร เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านมีทักษะอาชีพใหม่ ; บุคลากร 124 คน ลงพื้นที่พัฒนากำลังคน ; วิสาหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผลกระทบ	ลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและรายได้บนพื้นที่สูง ; สร้างกำลังคนที่อยู่กับชุมชนได้ในระยะยาว

ตัวอย่างงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยของวิสาหกิจชุมชนดาม่าง โครงการยกระดับห่อไข่คุณค่าห่อพื้นถิ่น และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงานสะอาด

5.4 สรุปเปรียบเทียบทั้งสามโครงการหลัก

เมื่อพิจารณาร่วมกัน ง8-1 ทำหน้าที่เป็นแกนด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ง8-2 เป็นแกนด้านองค์ความรู้และความยั่งยืนของกลไกการเรียนรู้ และ ง8-3 เป็นแกน ด้านคนและอาชีพ ซึ่งใหญ่ที่สุดทั้งจำนวนโครงการและวงเงิน การแบ่งบทบาทนี้สอดคล้องกับการกระจายตัวชีวิตที่นำเสนอในบทที่ 4

เคล็ดลับ

ผลการปิดปีของทั้งสามโครงการหลัก — เมื่อปิดปีงบประมาณ ทุกโครงการหลักเบิกจ่ายได้ เหนือร้อยละ 90 ของกรอบงบประมาณ (92 95 และ 93 ตามลำดับ) ต่างจากภาพ ณ ต้นเดือนสิงหาคม ที่กระจายตั้งแต่ร้อยละ 51 ถึง 68 แสดงว่าความแตกต่างระหว่างโครงการหลักที่เห็นระหว่างปี เป็นเรื่องจังหวะการเบิกจ่าย มิใช่ความสามารถในการส่งมอบงานที่ต่างกัน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในบทนี้

6.1	จุดแข็ง	19
6.2	ช่องว่างและความเสี่ยง	19
6.3	ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์	20
6.4	สรุปสถานะรายด้าน	21

6.1 จุดแข็ง

1. **ปิดปีงบประมาณได้เหนือเป้าหมาย** — เบิกจ่าย 7,446,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 90 ที่ตั้งไว้ และเมื่อรวมเงินกันเหลือปี อยู่ที่ร้อยละ 98.9 โดยไม่มีใบสั่งซื้อค้างชำระเหลือข้ามปี
2. **มาตรการเร่งรัดได้ผลจริงและวัดได้** — ช่วง 4 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2569 เบิกจ่ายเพิ่มได้ 2,986,462 บาท มากกว่าที่รายงานรอบ 10 เดือนประเมินว่าจำเป็น แสดงว่าข้อเสนอเชิงบริหารที่อิงข้อมูลจริงสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ภายในรอบปีเดียวกัน
3. **ผลไม่กระจุกที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง** — สามหน่วยงานเบิกจ่ายได้เต็มจำนวน งบจัดสรร (มทร.ล้านนา น่าน มทร.ล้านนา เชียงราย และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร) และเจ็ดจากสิบหน่วยงานเบิกจ่ายเหนือร้อยละ 90
4. **ภารกิจหลักตามพระราชดำริเกือบเต็มเป้า** — ตัวชี้วัดที่ 39 รับมาดำเนินการ 59 องค์ความรู้จากเป้า 60 คิดเป็นร้อยละ 98 กระจายใน 35 รายการโครงการ
5. **ระบบติดตามกลางพิสูจน์ตัวเองแล้ว** — ฐานข้อมูลเชื่อมรหัส ERP เข้ากับโครงการ แผนงาน หน่วยงาน และตัวชี้วัด ทำให้รายงานทั้งสามฉบับของปีนี้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกตัวเลข และสอดคล้องตรงกับงบการเงินของมหาวิทยาลัยครบทุกระดับ

6.2 ช่องว่างและความเสี่ยง

6.2.1 การรายงานผลรายกิจกรรม (ระดับสูง)

ตลอดปีงบประมาณไม่มีการบันทึกผลรายกิจกรรมเข้าระบบติดตามเลย (0 จาก 258 กิจกรรม) นี่เป็นช่องว่างที่ร้ายแรงที่สุดของปีนี้ เพราะทำให้แผนงานมีหลักฐานการใช้เงินครบถ้วน แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบผลที่ตรวจรับได้ ผลคือตัวชี้วัดทั้งเจ็ดตัวที่รายงานในบทที่ 4 ยังเป็นค่าที่รับมาดำเนินการ มิใช่ผลที่ยืนยันได้ และไม่สามารถนำไปรวมกับตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่างเต็มน้ำหนัก

6.2.2 การกระจุกตัวของการเบิกจ่ายปลายปี (ระดับสูง)

ร้อยละ 40 ของการเบิกจ่ายทั้งปีเกิดขึ้นใน 55 วันสุดท้าย แม้ผลลัพธ์สุดท้ายจะดี แต่รูปแบบนี้สร้างความเสี่ยงสามด้าน คือความเสี่ยงที่งานจะไม่ทันปิดปี ความเสี่ยงด้านคุณภาพของงานที่เร่งทำ และภาระงานพัสดุที่กระจุกจนเป็นคอขวด ปีงบประมาณ 2570 ควรกำหนดเพดานการเบิกจ่ายขั้นต่ำรายไตรมาสเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทาง

6.2.3 ช่องว่างเชิงการออกแบบตัวชี้วัด (ระดับปานกลาง)

ตัวชี้วัดที่ 10 (เครือข่าย ร้อยละ 18) ที่ 17 (ทรัพยากรทางปัญญา ร้อยละ 13) และที่ 38 (สถานประกอบการ ร้อยละ 6) อยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปีและไม่ขยับขึ้นแม้ในช่วงเร่งรัด เหตุผลคือโครงการส่วนใหญ่ออกแบบเพื่อชุมชนและพื้นที่โครงการหลวง มิได้ออกแบบ เพื่อสถานประกอบการหรือเพื่อการจดทะเบียนทรัพยากรทางปัญญาตั้งแต่ต้น จึงเป็นช่องว่างเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ด้วยการออกแบบแผนงานมิใช่ด้วยการเร่งรัด

6.2.4 การจัดการรายการโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ (ระดับต่ำ)

มี 3 รายการที่เคยอยู่ในแผนระหว่างปีแต่ไม่ปรากฏในงบการเงินปิดปีและไม่มีการเบิกจ่าย การที่รายการเหล่านี้หายไปจากเอกสารโดยไม่มีบันทึกเหตุผล ทำให้การกระทบบยอระหว่าง แผนกับผลต้องอาศัยการตีความ ปิดไปควรบันทึกสถานะยกเลิกหรือโอนเปลี่ยนแปลงไว้ในระบบ เพื่อให้การตรวจสอบย้อนกลับสมบูรณ์

6.3 ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์

เคล็ดลับ

ปีงบประมาณ 2569 พิสูจน์ว่าแผนงานทำงานได้และใช้เงินได้ตามกรอบ ปัญหาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นเรื่องจังหวะเวลา การบันทึกหลักฐาน และการออกแบบตัวชี้วัด มิใช่เรื่องคุณภาพหรือความสามารถในการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนั้นวาระของปีงบประมาณ 2570 จึงควรเป็นการยกระดับระบบรายงานผลให้เทียบเท่าระบบรายงานการเงินที่ทำได้ดีแล้วในปี

6.4 สรุปสถานะรายด้าน

ตารางที่ 6.1: สรุปสถานะการดำเนินงานรายด้าน เมื่อปิดปีงบประมาณ 2569

ด้าน	สถานะ	เหตุผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ผ่านเป้า	ร้อยละ 93 ของกรอบ สูงกว่าเป้าร้อยละ 90
การบริหารงบประมาณข้ามปี	ผ่านเป้า	ไม่มีใบสั่งซื้อค้าง ค้างเพียง 172,105 บาท
ตัวชี้วัดภารกิจหลัก (ที่ 39)	เกือบเต็มเป้า	รับมา 59 จากเป้า 60 คิดเป็น 98%
การพัฒนากำลังคน (ที่ 35)	ตามแผน	รับมา 280 จากเป้า 400 คิดเป็น 70%
องค์ความรู้ยกระดับชุมชน (ที่ 40)	ต่ำกว่าแผน	รับมา 42 จากเป้า 100 คิดเป็น 42%
ตัวชี้วัดเครือข่ายและเชิงพาณิชย์	ต้องแก้ไขโครงสร้าง	ที่ 10 18% ที่ 17 13% ที่ 38 6%
การรายงานผลเข้าระบบ	ไม่ผ่าน	ไม่มีรายงานผลรายกิจกรรมเลย (0 จาก 258)
จังหวัดการเบิกจ่าย	ต้องปรับ	ร้อยละ 40 ของทั้งปีเกิดใน 55 วันสุดท้าย

บทเรียนและข้อเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2570

ในบทนี้

7.1	บทเรียนจากปีงบประมาณ 2569	23
7.2	ข้อเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2570	24
7.3	งานที่ต่อเนื่องไปปีงบประมาณ 2570	24
7.4	การตอบโจทย์ในภาพกว้าง	24

7.1 บทเรียนจากปีงบประมาณ 2569

7.1.1 บทเรียนที่ 1 — ข้อมูลจริงเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ภายในปีเดียวกัน

รายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือนระบุชี้ชัดว่าการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 56 ขณะที่เวลาผ่านไป ร้อยละ 85 และเสนอมาตรการเร่งรัดสี่ด้านพร้อมระบุหน่วยงานและวงเงินที่ต้องเข้าไปสนับสนุนเป็นรายโครงการ ผลคือเบิกจ่ายเพิ่มได้ 2,986,462 บาทใน 55 วัน และปิดปีเหนือเป้าหมาย บทเรียนคือการรายงานที่ชี้เป้าเป็นรายหน่วยงานและรายวงเงินใช้งานได้จริง ต่างจากการรายงานภาพรวมที่บอกเพียงว่าช้ากว่าแผน

7.1.2 บทเรียนที่ 2 — ระบบการเงินนำหน้าระบบรายงานผลอยู่หนึ่งก้าว

ปีนี้แผนงานสามารถระบยอดการเงินได้ตรงทุกระดับ ตั้งแต่รายโครงการถึงระดับแผนงาน แต่ไม่มีหลักฐานผลรายการกิจกรรมแม้แต่รายการเดียว ความไม่สมดุลนี้ทำให้รายงานผลสำเร็จ ต้องอ้างค่าที่รับมาดำเนินการแทนผลจริงตลอดทั้งปี

7.1.3 บทเรียนที่ 3 — ตัวชี้วัดที่ไม่ตรงลักษณะงานจะไม่ขยับ ไม่ว่าจะเร่งอย่างไร

ในช่วงเร่งรัดสองเดือนสุดท้าย ตัวเลขการเบิกจ่ายขยับขึ้นมาก แต่ตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 แทบไม่เปลี่ยน เพราะไม่ได้ถูกออกแบบไว้ในเนื้องานตั้งแต่ต้น การเร่งรัดปลายปี จึงแก้ได้เฉพาะเรื่องที่อยู่ในแผนอยู่แล้ว

7.2 ข้อเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2570

ตารางที่ 7.1: ข้อเสนอและเงื่อนไขความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2570

ข้อเสนอ	การดำเนินการ	ตัววัดความสำเร็จ
1. ผูกการเบิกจ่ายกับการรายงานผล	กำหนดให้การเบิกจ่ายงวดที่สองต้องมีรายงานผลรายการกิจกรรมพร้อมหลักฐานในระบบติดตามก่อน	รายงานผลเข้าระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรม
2. กำหนดปฏิทินเบิกจ่ายรายไตรมาส	ตั้งเป้าหมายขั้นต่ำสะสมรายไตรมาสและติดตามรายหน่วยงานเป็นรายเดือน	สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ออกแบบตัวชี้วัดให้ตรงเนื้องาน	ทบทวนตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 หรือจัดโครงการเฉพาะที่มุ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปี	ตัวชี้วัดทั้งสามเหนือร้อยละ 40
4. สนับสนุนกระบวนการพัสดุรายหน่วยงาน	จัดทีมที่เล็งด้านพัสดุให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 70 ในปีก่อน	ไม่มีหน่วยงานใดปิดปีต่ำกว่าร้อยละ 80
5. ผูก SDG และพื้นที่รายโครงการ	บันทึกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ขึ้นเสนอโครงการ	ทุกโครงการมี SDG และพื้นที่ในระบบ
6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	บันทึกเหตุผลเมื่อยกเลิก โอนเปลี่ยนแปลง หรือกันเงินหลัอมปี	กระทบยอดแผนกับผลได้โดยไม่ต้องตีความ

7.3 งานที่ต้องเฝ้าระวังไปปีงบประมาณ 2570

มีงานที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการใช้งบประมาณ 4 รายการ วงเงินรวม 462,200 บาท ซึ่งต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2570 ได้แก่ โครงการจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนการสนองงานใต้ร่มพระบารมี (2 รายการ รวม 300,000 บาท) โครงการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ (125,000 บาท) และโครงการนำร่อง SkillChain (37,200 บาท)

7.4 การตอบโคงทในภาพกว้าง

ผลการดำเนินงานของแผนงานในปีงบประมาณ 2569 ตอบโคงทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 4 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 7.2: การตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ระดับ

ระดับ	การตอบโจทย์
มหาวิทยาลัย	ใช้งบประมาณได้ร้อยละ 93 ของกรอบ และส่งมอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 7 ตัว โดยตัวชี้วัดภารกิจโดยตรง (ที่ 39) อยู่ที่ร้อยละ 98
หน่วยงานในพื้นที่	ศูนย์และสถานโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ โรงเรียน วัด และวิสาหกิจชุมชน ได้รับเทคโนโลยี องค์ความรู้ และกำลังคนที่ใช้งานได้จริง
ประเทศ	ลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง สร้างอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและชุมชน
ระดับโลก	เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ในภาพรวมระดับแผนงาน การดำเนินงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก ได้แก่ SDG 1 ขจัดความยากจน · SDG 2 ยุติความหิวโหย · SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ · SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ · SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน · SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ · SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ · SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายสนับสนุน ได้แก่ SDG 7 พลังงานสะอาด · SDG 11 ชุมชนยั่งยืน · SDG 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน · SDG 15 ระบบนิเวศบนบก

หมายเหตุ

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ระดับแผนงาน จากวัตถุประสงค์ของโครงการหลัก ยังมีได้ผู้กรายโครงการไว้ในฐานข้อมูล การผูก SDG รายโครงการเป็นข้อเสนอข้อที่ 5 สำหรับปีงบประมาณ 2570

รายชื่อโครงการและการเบิกจ่ายรายโครงการ

ในบทนี้

ตารางในภาคผนวกนี้สร้างขึ้นโดยตรงจากฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ ณ วันปิด
ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2569 จัดกลุ่มตามโครงการหลัก ง8 และเรียงตามรหัส ERP ของแต่ละ
โครงการ ตัวเลขในวงเล็บท้ายคอลัมน์เบิกจ่ายคือร้อยละของงบประมาณที่โครงการนั้นได้รับโอนจริง
หลังการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (ดูคำอธิบายฐานการคำนวณในบทที่ 2)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (23 โครงการ)					
1	โครงการ การ วิจัย Plant profile ของ ผัก ในโรงเรือนอัจฉริยะ (ขยายเวลาการใช้	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	125,000	0 (0%)
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ - ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชชมคล้านนา กา	-	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	26,750	26,750 (100%)
3	โครงการ การ วิจัย Plant profile ของ ผัก ในโรงเรือนอัจฉริยะ	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	66,387	66,387 (100%)
4	โครงการ การ วิจัย พัฒนา วิธี การ จัดการ กระบวนการผลิตผักเพื่อคุณภาพ	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	92,142	92,142 (100%)
5	โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี	นางสาว พิมลพรรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	133,002	133,002 (100%)
6	โครงการ ยก ระดับ การ พัฒนา เทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องจักรของมหาวิทยาลัย	นายสามารถ สาสี	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	52,000	52,000 (100%)
7	โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการภายใต้การสนองงานใต้ร่มพระบา	นางสาว พิมลพรรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	50,720	50,720 (100%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย	
8	โครงการ การ พัฒนา ตู้ อบ ลม ร้อน ผศ.ไกร ดอก เก็กฮวย ระบบ ป้อน ความ ร้อน ดอนชัย เพื่อเพิ่มคุณภาพผ	ศาส.คณะวิศวกรรมศาสตร์	175,000	175,000 (100%)		
9	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ด ผศ.ชติ จินาสุวัตร	นางาแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พ	พงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000	150,000 (100%)	
10	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี ต้นแบบ เครื่อง อ.วร เชษฐ์ นวดงาขี้ม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่มประสิทธิ	หวานเสียง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	174,992	174,992 (100%)	
11	โครงการ ประเมิน สมบัติ เชิงกล ของ เส้นใย นาย ธีระ ยุทธ ขอด	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	50,000 (100%)		
12	โครงการ ศึกษาความเหมาะสมของการนำ นายเมธี ภัททิยธนี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	88,000	49,620 (56%)		
13	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ -	คณะวิศวกรรมศาสตร์	18,000	18,000 (100%)		
14	โครงการ Royal Rose Sensation อ.ณัฐธินี สาลี	วิทยาลัย เทคโนโลยี	198,159	198,159 (100%)		
15	โครงการ พัฒนา กระบวนการ ผลิต และ นาย ว ธีญ ญ	สถาบัน ถ่ายทอด	60,900	60,900 (100%)		
16	โครงการพัฒนาหลักสูตรชุมชนการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สถาบัน ถ่ายทอด	68,000	68,000 (100%)		
17	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ -	มทร.ล้านนา น่าน	13,500	13,500 (100%)		
18	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอต ผศ.สุบิน ใจหา	มทร.ล้านนา เชียงราย	150,000	150,000 (100%)		
19	โครงการ นวัตกรรม เชิง พื้นที่ ของ กระถาง ผศ.อมรรัตน์ ปิ่นชัย	มทร.ล้านนา เชียงราย	98,188	98,188 (100%)		
20	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ -	มทร.ล้านนา เชียงราย	13,000	13,000 (100%)		

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
21	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชชมคล้านนา กา	-	มทร.ล้านนา ตาก	17,300	17,300 (100%)
22	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลา	นาง สา วอ พิศ รา หงส์หิรัญ	มทร.ล้านนา พิชณุโลก	100,000	100,000 (100%)
23	โครงการพัฒนาเครื่องสไลด์น้ำผักตามอัต ลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งห	ผศ.เดือน แรม แพ่งเกี่ยว	มทร.ล้านนา พิชณุโลก	78,580	78,580 (100%)

ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (15 โครงการ)

1	โครงการ จัด ทำ แผน ความ ร่วม มือ ขับเคลื่อน การ สนับสนุน และ สร้าง คุณค่า การสนอง	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	60,480	0 (0%)
2	โครงการ พัฒนา พื้นที่ เรียน รู้ ศาสตร์ พระ ราชา เพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ตัว	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	400,000	400,000 (100%)
3	โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง วิชาการภายใต้การสนองงานใต้ร่มพระบา	นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	9,831	9,831 (100%)
4	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ จัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับชุมชนและ	ดร.วนิดา สุริยานนท์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	34,600	33,810 (98%)
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์เพื่อ	นาย คเชน ทร์ เครือ สาร	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	47,751	47,751 (100%)
6	โครงการ การ พัฒนา แหล่ง เรียน รู้ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนา ผลิ	นายศิริธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	182,800	182,800 (100%)
7	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ด พันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับศูนย์	นายศิริชัย แซ่ท้าว	สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร	100,000	100,000 (100%)
8	โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมถวาย รายงานในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช	นางสาว สุภัค วดี พิมพ์มาศ	มทร.ล้านนา น่าน	250,000	250,000 (100%)
9	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้าน การจัดการภูมิทัศน์ ผ่านประสบการณ์จร	นายภาณุพงศ์ สิทธิ วุฒิ	มทร.ล้านนา น่าน	129,050	129,050 (100%)
10	โครงการ สนับสนุน การ ดำเนิน งาน ศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่ส	รศ.วิ เชษฐ ทิพย์ประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	450,000	448,136 (100%)
11	โครงการ พัฒนา แหล่ง เรียน รู้ เกษตร อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ วิถีธรรมชาติ	รศ.วิ เชษฐ ทิพย์ประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	118,960	118,867 (100%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
12	โครงการ พัฒนา พื้นที่ ดันแบบ โคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์	มทร.ล้านนา ตาก	65,000	25,420 (39%)
13	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหาร ไข่ไก่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป	นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	50,000	50,000 (100%)
14	โครงการ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ และ นวัตกรรม การ ยก ระดับ วัสดุ เพาะ เห็ด เศรษฐกิจจาก	นายภควัต หุ่นฉัตร	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	50,000	49,976 (100%)
15	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการ พัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตปฏิรูปที่	ผศ.สุริยา นิพนธ์มัย	พร มทร.ล้านนา พิษณุโลก	50,000	49,292 (99%)

ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง (37 โครงการ)

1	โครงการ นำร่อง SkillChain (ขยายเวลาการใช้งาน)	นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	37,200	0 (0%)
2	โครงการ จัด ทำ แผน ความ ร่วม มือ ขับเคลื่อน การ สนับสนุน และ สร้าง คุณค่า การสนอง	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	239,520	0 (0%)
3	โครงการ พัฒนาการ บริหาร จัดการ ฐาน ข้อมูลด้วยกลไกการติดตามและประเมิน ผล โครงการ	พิมล พรรณ เลิศ บัว	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	495,276	495,276 (100%)
4	โครงการ พัฒนา ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม และยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โครงการ ห	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	157,140	157,140 (100%)
5	โครงการ ยก ระดับ การ บริหาร จัดการ ระบบติดตามและเครือข่าย ความร่วมมือ กลุ่มแ	นาย นริศ กำแพงแก้ว	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	472,932	472,932 (100%)
6	โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม งานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านนว	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	60,277	60,277 (100%)
7	โครงการการฝึกอบรมสร้างความสามารถ การออกแบบระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตร	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	146,535	146,535 (100%)
8	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงาน สะอาด	นาย ว ัฒญ วรรณพรหม	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระ บารมี	91,580	91,580 (100%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
9	โครงการ นำร่อง SkillChain มทร.ล้าน นนา :ระบบรับรองทักษะช่างและจัดหางานบน	นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	62,800	62,800 (100%)
10	โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง วิชาการภายใต้การสนองงานใต้ร่มพระบา	นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	30,000	30,000 (100%)
11	เดินทางไป ราชการ ติดตาม รายงาน ความ ก้าวหน้า 3-4 ก.ย. 69 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์	-	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	6,410	6,410 (100%)
12	เดินทางไปราชการ 13-14 ก.ย. 69 ณ โรง พยาบาลวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ จังหวัด	-	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	2,760	2,760 (100%)
13	จัด กิจกรรม 21-22 ก.ย. 69 ณ หอประชุมพัทภูมิสยาม โรงแรมกรีนเลค รีゾート จ	-	กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี	10,500	10,500 (100%)
14	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า โยกังงเชิงวิสาหกิจชุมชนดาวมางสู่มผข. ด	ผศ.ญาณิ โกมลสิริโชค	ศา คณะ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000	100,000 (100%)
15	โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าห้อมพันถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนสี่ ธรรมชาติสี่	ดร.จุฑามาศ ดอนอ่อนเข้า	คณะ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000	98,500 (99%)
16	โครงการ การ พัฒนา นวัตกรรม ด้าน การ ศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน โรงเรียน	นายศุภกาส ดุ้ยเต็ม วงศ์	วิทยาลัย เทคโนโลยี และสหวิทยาการ	149,060	149,020 (100%)
17	โครงการประเมินผลกระทบของโครงการ บริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมวงค	ผศ.ธัญ สุจริตธรรม	วดี สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	134,140	134,140 (100%)
18	โครงการ พัฒนา แผนการ ตลาด ของ กลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน ภายใต้ แนวคิด “กิน ได้ ใช้น่าใช้ได้”	ผศ.ธัญ สุจริตธรรม	วดี สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	62,997	62,997 (100%)
19	โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานใน รูปแบบ (Green Building & Green Offi	นาย ว ธีญ วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	129,800	129,800 (100%)
20	โครงการ พัฒนา ทักษะ วิชาชีพ ให้ กับ เจ้า หน้าที ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่โดยรอบ	นาย ยศ ราวุ วรรณวิจิตร	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	90,785	90,785 (100%)
21	โครงการพัฒนาต้นแบบชุดน้ำชาเซรามิกส โตนแวร์สำหรับยกระดับผลิตภัณฑ์ชาโค รงก	นายสิงหล วิชาเย	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	100,000	100,000 (100%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
22	โครงการ การ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ รณน้ำดื่ม	นายเมธัส ภัททิยธนี	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	149,898	149,898 (100%)
23	โครงการ พัฒนา ทักษะ วิชาชีพ ให้ กับ เจ้า หน้าที ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่โดยรอบ	นาย ว ธิญ ญ วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	73,386	73,386 (100%)
24	การ ประยุกต์ ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ใน การ ส่ง สัญญาณ จาก เซนเซอร์ตรวจ	นายณัฐวัฒน์ พัลวัล	กลุ่มแผนงานได้ร่มพระ บารมี	100,000	100,000 (100%)
25	การ ประยุกต์ ใช้ เครือ ข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการส่งสัญญาณเตี	นายณัฐวัฒน์ พัลวัล	กลุ่มแผนงานได้ร่มพระ บารมี	100,000	100,000 (100%)
26	โครงการ พัฒนา และ ยก ระดับ สมรรถนะ ด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์ แสงอา	นาย ว ธิญ ญ วรรณพรหม	กลุ่มแผนงานได้ร่มพระ บารมี	18,900	18,900 (100%)
27	โครงการ วิจัย ความ เข้ม แข็ง ทาง สังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำศูนย์พัฒนา โค	นาย วัชระ กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานได้ร่มพระ บารมี	86,720	86,720 (100%)
28	โครงการ ส่ง เสริม บำรุง รักษา ระบบ ผลิต ไฟฟ้า แบบ ผสม ผสาน ระหว่าง ระบบ ผลิต ไฟฟ้าพล	นายศรีธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	48,150	48,150 (100%)
29	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหลักสูตรการ ทำมั่งลวดให้กับสามเณร และเยาวชน พื	นาย ว ธิญ ญ วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	28,860	28,860 (100%)
30	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมทักษะ งานช่างเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า	นายศรีธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	154,735	154,735 (100%)
31	โครงการขับเคลื่อนการสร้างกลไกการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน	นาย รัตน พล พนมวัน ณ อยุธยา	สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร	50,000	50,000 (100%)
32	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและองค์ความ รู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน	นาย ก้อง เกียรติ ธร.ล้านนา น่าน ธิระมิตร		94,000	94,000 (100%)
33	โครงการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี การ เพาะ ขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อการอนุรักษ์ปลา ท	นาย จุลทรรศน์ ธิรีแสง	มทร.ล้านนา น่าน	82,400	82,400 (100%)
34	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยิจากชุมชน	รศ.วิ เชษฐ ธิพย์ประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	100,000 (100%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
35	โครงการ ถ่ายทอด องค์ ความ รู้ และ นวัตกรรม เพื่อ ยก ระดับ มูลค่า ไก่ ดำ เสนาบ (ไก่ฟ้าหลวง)	ผศ.ดร.จิรพัฒน์พงษ์	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	99,620 (100%)
36	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลภายใต้ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อป้องกันภัย สุรินทร	ผศ.กิ่งกาญจน์ ปวน	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	100,000 (100%)
37	ค่า ขนส่ง เครื่องจักร สาธิต และ วิจัย จาก - สถาบันพลังงานนครพิงค์	-	มทร.ล้านนา เชียงราย	27,500	27,500 (100%)

ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการรายการ

ในบทนี้

ตารางนี้แสดงตัวชี้วัดที่แต่ละโครงการรับมาดำเนินการ ตามไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2569 เฉพาะโครงการที่มีการระบุตัวชี้วัดไว้

รูปแบบการอ่าน: หมายเลขตัวชี้วัด ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาคและจำนวนที่รับมา เช่น 39:2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ 39 จำนวน 2 องค์กรความรู้ ; 35:5 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ 35 จำนวน 5 คน

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
1	โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ	10:1 · 35:2 · 39:1
2	โครงการการวิจัยพัฒนาวิธีการจัดการกระบวนการผลิตผักเพื่อคุณภาพ	17:1 · 35:2 · 39:2 · 40:1
3	โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันอะโวคาโดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง วังหวา	35:7 · 39:2 · 40:1
4	โครงการการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบปั๊มความร้อน เพื่อเพิ่มค	17:1 · 35:8 · 39:2 · 40:1
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ดงาดำแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับ	17:1 · 35:12 · 39:2 · 40:1
6	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องนวดงาขี้ม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่ม	17:1 · 35:12 · 39:2 · 40:1
7	โครงการประเมินสมบัติเชิงกลของเส้นใยกล้วยจากการอบแห้งด้วยเทคโนโลยี	35:8
8	โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนำเศษผักเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัดแท	35:5 · 39:3 · 40:2
9	โครงการ Royal Rose Sensation Giftset ชุดผลิตภัณฑ์ต่อยอดคุณค่ากุ	17:1 · 35:15 · 38:1 · 39:2 · 40:1
10	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือการอบแห้งเคพกูสเบอร์รี่ เพ	17:1 · 35:3 · 39:2 · 40:1
11	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอตเบื้องต้น (Paraquat Test Kit) ที่	17:1 · 35:4 · 39:1
12	โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของกระถางเพาะเมล็ดชีวภาพย่อยสลายได้จาก	35:6 · 39:2 · 40:1
13	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื	35:6 · 38:1 · 39:3 · 40:2
14	โครงการพัฒนาเครื่องสลัดน้ำผักตามอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	17:1 · 35:8 · 39:2 · 40:1

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		
1	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องจัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับชุมชน	35:4
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์	35:6 · 39:1 · 40:1
3	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้	35:8 · 36:1
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ผ่านประสบก	35:7
5	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	35:5 · 36:1 · 39:3 · 40:3
6	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิถีธรรมช	35:7 · 35:5 · 36:1 · 39:3 · 39:1 · 40:1 · 40:1
7	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรอ	10:1 · 36:1 · 39:1
8	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำเ	35:4 · 39:1 · 40:1
9	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการยกระดับวัสดุเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	35:8 · 39:1 · 40:1
10	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตปฏ	35:4 · 39:1 · 40:1
ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง		
1	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โค	35:1 · 39:1 · 40:1
2	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ระบบติดตามและเครือข่าย ความร่วมมือ	10:5
3	โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ	35:4
4	โครงการการฝึกอบรมสร้างความสามารถการออกแบบระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตร	35:1 · 39:1 · 40:2
5	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงานสะอาด	35:3 · 39:1 · 40:1
6	โครงการนำร่อง SkillChain มทร.ล้านนา :ระบบรับรองทักษะช่างและจัดหา	10:2
7	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยงาช้างชุมชนดาม่างสู่	35:5 · 38:1 · 39:2 · 40:2
8	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานผ้าไหมพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมสิ ธรรมช	35:9 · 38:1 · 39:2 · 40:1
9	โครงการการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโน	35:6 · 39:1 · 40:1
10	โครงการ ประเมิน ผลก ระ ทบ ของ โครงการ บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	35:7
11	โครงการพัฒนาแผนการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด “กินได้	35:7 · 38:2 · 39:1
12	โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ (Green Building & Gree	35:3

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
13	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่	35:7 · 35:7 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1
14	โครงการพัฒนาดันแบบชุดน้ำชาเซรามิกสโตนแวร์สำหรับยกระดับผลิตภัณฑ์	35:8
15	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ รณ	35:5 · 39:1 · 40:1
16	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่	35:7 · 35:7 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1
17	การประยุกต์ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ในการส่งสัญญาณจากเซน เซอร์	35:3 · 39:1 · 40:1
18	การประยุกต์ใช้เครือข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการส่งสัญญาณ	35:3 · 39:1 · 40:1
19	โครงการวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำชุมชน	35:1
20	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและองค์ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน	35:5 · 39:3 · 40:3
21	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อการอนุรักษ์	35:3 · 39:1 · 40:1
22	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยจากชุมชน	35:7
23	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าไก่ดำ (ไก่)	35:12 · 39:1 · 40:1
24	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลภายใต้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อป้องกัน	35:3

หมายเหตุ

ตัวเลขในตารางนี้คือค่าที่โครงการรับมาดำเนินการ มิใช่ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ เนื่องจากยังไม่มี
บันทึกผลรายการกิจกรรมเข้าระบบติดตาม

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินงานของกลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2569 สำเร็จลุล่วงตลอดทั้งปีได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ตารางที่ B.2: หน่วยงานร่วมดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานในพื้นที่	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	วิทยาเขตและเครือข่าย
มูลนิธิโครงการหลวง ;	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี ;	มทร.ล้านนา เชียงราย ;
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	มทร.ล้านนา น่าน ; มทร.ล้านนา
สถานีเกษตรหลวงในพื้นที่ ; ศูนย์	; สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ;	ตาก ; มทร.ล้านนา พิษณุโลก ;
พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ;	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ;	โรงเรียนพระปริยัติธรรมและสถาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	คณะศิลปกรรมและ	ศึกษาในพื้นที่ ; วัดและวิสาหกิจ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ ;	ชุมชนร่วมโครงการ ;
	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	; วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห	ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
	วิทยาการ	

ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการทั้ง 40 ท่านและทีมงานทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลงบประมาณและระบบติดตามโครงการ ซึ่งทำให้รายงานฉบับนี้ตั้งอยู่บน ข้อมูลจริงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกจำนวน

จัดทำโดย

กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569 (ปิดปีงบประมาณ)

รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2569