

กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ 2569 · 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569 · ปิดปีงบแล้ว

8,000,000

กรอบงบประมาณแผนงาน (บาท)

7,446,794

เบิกจ่ายทั้งปี = 93.1%

75

รายการโครงการ ใน 3 ง8

462,200

กันเหลื่อมปีไป 2570 (บาท)

1. สถานะโดยสรุป

แผนงานดำเนินการ 75 รายการโครงการ ภายใต้โครงการหลัก 3 โครงการตามแบบ ง8 โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 10 หน่วยงาน หัวหน้าโครงการ 40 ท่าน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง โครงการตามพระราชดำริ และชุมชนบนพื้นที่สูง

ปิดปีเหนือเป้าหมาย — เบิกจ่ายทั้งปี 7,446,794 บาท คิดเป็น 93.1% ของกรอบงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมาย 90% ที่ตั้งไว้ในรายงานรอบ 10 เดือน ; เมื่อรวมเงินกันเหลื่อมปี 462,200 บาท คิดเป็น 98.9% ของกรอบ ; ไม่มีใบสั่งซื้อค้างชำระ และคืนงบประมาณเพียง 172,105 บาท ; โครงการหลักทั้งสามปีเหนือ 90% ทุกโครงการ

ประเด็นที่ยังต้องแก้ — ไม่มีการบันทึกผลรายการกิจกรรมเข้าระบบติดตามผลตลอดทั้งปี (0 จาก 258 กิจกรรม) ตัวเลขตัวชี้วัดจึงเป็นค่าที่รับมาดำเนินการ มีใช้ผลที่ตรวจรับ ; การเบิกจ่ายกระจุกตัวปลายปี ประมาณ 40% ของยอดทั้งปีเกิดใน 55 วันสุดท้าย

2. ตัวเลขสำคัญ

สถานะงบประมาณภาพรวม

รายการ	บาท	%
กรอบงบประมาณแผนงาน	8,000,000	100
โอนถึงผู้รับผิดชอบ	7,992,353	99.9
เบิกจ่ายจริง	7,446,794	93.1
กันเหลื่อมปีไป 2570	462,200	5.8
เบิก+กันเหลื่อมปี	7,908,994	98.9
คืนงบประมาณ	172,105	2.2

รายการโครงการหลัก ง8

โครงการหลัก	จำนวน	เบิกจ่าย	%
ง8-1 เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน	23	1,836,240	92
ง8-2 องค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต	15	1,894,933	95
ง8-3 พัฒนากำลังคน ลดความเหลื่อมล้ำ	37	3,715,621	93
รวม	75	7,446,794	93

ร้อยละการเบิกจ่ายทุกจุดคำนวณจากกรอบงบประมาณ ตรงตามงบการเงินของมหาวิทยาลัย (ง8-1 และ ง8-2 โครงการละ 2.0 ล้าน · ง8-3 4.0 ล้าน)

3. ผลตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการ

ตัวชี้วัด	รับมา/เป้า	ร้อยละ	สถานะ
ที่ 39 องค์ความรู้สู่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ	59 / 60	98%	เกือบเต็มเป้า
ที่ 35 กำลังคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	280 / 400	70%	ตามแผน
ที่ 40 องค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน	42 / 100	42%	ต่ำกว่าแผน
ที่ 36 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	4 / 15	27%	ต่ำกว่าแผน
ที่ 10 เครือข่ายความร่วมมือ	9 / 100	9%	เชิงโครงสร้าง
ที่ 17 ทรัพยากรทางปัญญา	8 / 50	16%	เชิงโครงสร้าง
ที่ 38 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ	6 / 100	6%	เชิงโครงสร้าง

ข้อควรทราบในการอ่านตัวเลข — ตลอดปีงบประมาณไม่มีการบันทึกรายงานผลรายกิจกรรม เข้าระบบติดตามเลย (0 จาก 258 กิจกรรม) ตัวเลขตัวชี้วัดข้างต้นจึงเป็นค่าที่โครงการรับ
มาดำเนินการ มีใช้ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับ การปิดช่องว่างนี้เป็นข้อเสนอลำดับแรกสำหรับปีงบประมาณ 2570

4. ประเด็นวิเคราะห์

- 1. **มาตรการเร่งรัดได้ผลจริงและวัดได้** — ณ 4 สิงหาคม การเบิกจ่ายอยู่ที่ 56% รายงานรอบ 10 เดือนระบุว่าต้องเบิกเพิ่มอีกราว 2.7 ล้านบาทใน 55 วัน ผลจริงเบิกเพิ่มได้ 2,986,462 บาท มากกว่าที่ประเมิน และปิดปีเหนือเป้า
- 2. **ผลไม่กระทบที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง** — 6 จาก 10 หน่วยงานเบิกจ่ายได้เต็มจำนวน วงที่ได้รับโอน เหลือเพียง มทร.ล้านนา ตาก ที่ร้อยละ 52
- 3. **เบิกไม่ครบเพียง 2 โครงการ** — โคม หนอง นา (39%) และถ่านอัดแท่งจากเศษผัก (56%) รวมเงินที่ไม่ได้เบิก 77,960 บาท คิดเป็นเพียง 1% ของกรอบ ทั้งคู่ติดกระบวนการพัสดุ
- 4. **ตัวชี้วัดเชิงเครือข่ายและเชิงพาณิชย์** — กลุ่มแผนงานสนับสนุนเป็นสัดส่วนน้อยและไม่ซับซ้อนในช่วงเร่งรัด (มหาวิทยาลัยทำได้เกินเป้าทุกตัว) เพราะโครงการออกแบบเพื่อชุมชนและพื้นที่โครงการหลวง มีได้ออกแบบเพื่อสถานประกอบการ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดังแต่ต้น
- 5. **ระบบการเงินนำหน้าระบบรายงานผลหนึ่งก้าว** — กระทบยอดการเงินได้ตรงทุกระดับ แต่ไม่มีหลักฐานผลรายกิจกรรมแม้แต่รายการเดียว

5. ข้อเสนอต่อผู้บริหาร สำหรับปีงบประมาณ 2570

ข้อเสนอ	การดำเนินการ	ตัววัดความสำเร็จ
1. ผูกการเบิกจ่ายกับการรายงานผล	กำหนดให้การเบิกจ่ายงวดที่สองต้องมีรายงานผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐานในระบบติดตามก่อน	รายงานผลเข้าระบบไม่น้อยกว่า 80%
2. กำหนดปฏิทินเบิกจ่ายรายไตรมาส	ตั้งเขตงานขึ้นต่ำสะสมรายไตรมาส ติดตามรายหน่วยงานเป็นรายเดือน แก่การกระจุกตัวปลายปี	สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 70%
3. ออกแบบตัวชี้วัดให้ตรงเนื้อหา	ทบทวนตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 หรือจัดโครงการเฉพาะที่มุ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้ ตั้งแต่ต้นปี	ตัวชี้วัดทั้งสามเหนือ 40%
4. สนับสนุนกระบวนการพัสดุรายหน่วยงาน	จัดทีมพี่เลี้ยงด้านพัสดุให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 70% ในปีก่อน	ไม่มีหน่วยงานใดปิดปีต่ำกว่า 80%
5. ผูก SDG และพื้นที่รายโครงการ	บันทึกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพื้นที่ที่ตั้งแผนเสนอโครงการ	ทุกโครงการมี SDG ในระบบ

งานที่ต่อเนื่องไปปีงบประมาณ 2570 กเงินเหลือมอบปี 4 รายการ วงเงิน 462,200 บาท ได้แก่ จัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนการสนองงานใต้ร่มพระบารมี (2 รายการ 300,000 บาท) ; การวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ (125,000 บาท) ; นวัตกรรม SkillChain มทร.ล้านนา (37,200 บาท)

ตัวเลขทุกจำนวนในเอกสารนี้มาจากฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ ซึ่งปรับปรุงจากไฟล์งบประมาณของกลุ่มแผนงาน ฉบับปิดปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569) และไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรวจสอบย้อนกลับได้รายการโครงการในรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (57 หน้า) และที่ระบบติดตามโครงการออนไลน์