

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 • 1 ตุลาคม 2568 – 22 กรกฎาคม 2569

61

โครงการย่อย

3

โครงการหลัก งบ8

11

หน่วยงานร่วม

48

พื้นที่ดำเนินงาน

7,986,583

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

4,017,804

เบิกจ่ายแล้ว (บาท) คิดเป็น 50%

แหล่งข้อมูล: ไฟล์งบประมาณกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปีงบประมาณ 2569 (ฉบับ 14 กรกฎาคม 2569) • ไฟล์จัดสรรแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด (ปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2569) •ฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ (61 โครงการ 268 กิจกรรม)

สารบัญ

1	บทสรุปผู้บริหาร	3
2	บทนำ	4
2.1	ที่มาและความสำคัญ	4
2.2	วัตถุประสงค์ของแผนงาน	4
2.3	ขอบเขตและวิธีการจัดทำรายงาน	4
3	กรอบการดำเนินงาน	5
3.1	โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8	5
3.2	ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง	5
3.3	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้	5
4	ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ	6
4.1	ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4.2	การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก ง8	6
4.3	การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน	7
5	ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด	8
5.1	ตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ	8
5.2	การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก ง8	8
6	ผลการดำเนินงานรายโครงการหลัก	9
6.1	ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	9
6.2	ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	9
6.3	ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	9
7	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	10
7.1	จุดแข็ง	10
7.2	ช่องว่างและความเสี่ยง	10
8	แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ	11
8.1	มาตรการเร่งรัด 4 ด้าน	11
8.2	การตอบโจทยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	11
ภาคผนวก ก — รายชื่อโครงการและการเบิกจ่ายรายโครงการ		12

ภาคผนวก ข — ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการรายโครงการ	15
กิตติกรรมประกาศ	17

1. บทสรุปผู้บริหาร

กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 ภายใต้ 3 โครงการหลักตามแบบ ง8 รวม 61 โครงการย่อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,986,583 บาท โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 11 หน่วยงาน หัวหน้าโครงการ 42 ท่าน ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 48 พื้นที่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง โครงการตามพระราชดำริ และชุมชนบนพื้นที่สูง

ผลสำเร็จที่โดดเด่น

ตัวชี้วัดที่ 39 — จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ในโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมีโดยตรง — รับมาดำเนินการ 62 องค์ความรู้ จากเป้า 60 คิดเป็น 103% กระจายใน 37 โครงการ ; โอนงบประมาณถึงผู้รับผิดชอบแล้ว 98% ; อนุมัติโครงการแล้ว 59 จาก 61 โครงการ

ประเด็นที่ต้องเร่งรัด

การเบิกจ่ายอยู่ที่ 4,017,804 บาท คิดเป็น 50% ขณะที่ระยะเวลาปีงบประมาณผ่านไปแล้ว 81% เท่ากับช้ากว่าเวลาประมาณ 31 จุดร้อยละ คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย 3,968,779 บาท ภายในเวลาประมาณ 70 วัน โดยมีภาระผูกพันใบสั่งซื้อรองรับแล้วเพียง 730,948 บาท

ความเสี่ยงเชิงระบบ

(1) ตัวชี้วัดเชิงเครือข่ายและเชิงพาณิชย์ยังต่ำกว่า 20% ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 (18%) ที่ 17 (13%) และที่ 38 (8%) ; (2) ยังไม่มีการรายงานผลรายกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 268 กิจกรรม) ทำให้รายงานตัวชี้วัดในขณะนี้สะท้อนค่าที่รับมาดำเนินการ (commitment) ไม่ใช่ผลสำเร็จที่ตรวจรับแล้ว

ข้อเสนอต่อผู้บริหาร

- เร่งรัดการเบิกจ่ายรายโครงการที่ต่ำกว่า 30% เป็นรายสัปดาห์ โดยเฉพาะ มทร.ล้านนา ตาก (3 โครงการ 250,000 บาท) และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (1 โครงการ 40,000 บาท) ที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐานเข้าระบบติดตามให้ครบภายในกลางเดือนกันยายน 2569
- เร่งยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่พร้อม และจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ เพื่อปิดช่องว่างตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38
- ทบทวนการออกแบบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2570 ให้สอดคล้องกับลักษณะงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นปี

2. บทนำ

2.1 ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนพื้นที่สูงภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนบนพื้นที่สูง

ในปีงบประมาณ 2569 มหาวิทยาลัยได้รวมงานที่เคยกระจายตามคณะและวิทยาเขต เข้าเป็น **กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี** แผนงานเดียวที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และระบบติดตามร่วมกัน ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 3 โครงการหลักตามแบบ ง8 และ 61 โครงการย่อย

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนงาน

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงในพื้นที่สูงและพื้นที่โครงการหลวง
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง
4. สร้างกลไกการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล และเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน

2.3 ขอบเขตและวิธีการจัดทำรายงาน

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 22 กรกฎาคม 2569) มิใช่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากปีงบประมาณยังไม่สิ้นสุด ข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบตรงจากสามแหล่ง คือ ไฟล์งบประมาณฉบับ 14 กรกฎาคม 2569 ไฟล์จัดสรรแผนงานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2569 และฐานข้อมูลระบบติดตามโครงการ

ข้อจำกัดของข้อมูล — ตัวเลขตัวชี้วัดในรายงานนี้คือค่าเป้าหมายของแต่ละโครงการรับมาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกผลสำเร็จรายกิจกรรมเข้าระบบติดตาม (0 จาก 268 กิจกรรม) ผลสำเร็จที่ผ่านการตรวจรับจะปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3. กรอบการดำเนินงาน

3.1 โครงสร้าง 3 โครงการหลักตามแบบ ง8

โครงการหลัก (ง8)	โครงการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	16	1,988,000	943,416	48%
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	14	1,999,010	1,276,760	66%
ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง	31	3,999,573	1,797,628	46%
รวมทั้งแผนงาน	61	7,986,583	4,017,804	50%

3.2 ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานทั้ง 61 โครงการอยู่ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ 7 แผนงานย่อย ได้แก่ แผนงานที่ 1.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างรายได้บนพื้นที่สูง · 1.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม · 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร · 2.2 วิจัยและพัฒนาภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม · 3.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนตามศาสตร์พระราชา · 4.1 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน · 5.1 ขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3.3 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่นำมาใช้

การดำเนินงานทั้งแผนงานวางอยู่บนฐานคิดที่ปรากฏเป็นชื่อแผนงานและโครงการจริงในปี 2569 ดังนี้

กรอบแนวคิด	การนำมาใช้จริงในแผนงาน
ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานที่ 3.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอยู่ดีมีสุขตามศาสตร์พระราชา
เกษตรทฤษฎีใหม่ และ โคก หนอง นา	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (555,000 บาท) และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยถักเชิงวิสาหกิจชุมชนดามังสู่มาตรฐาน มผช.
การ วิจัย แบบ มี ส่วน ร่วม (Participatory Research)	แผนงานที่ 1.2 พัฒนาระบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (600,000 บาท)
Re-skill Up-skill New-skill	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โครงการหลวง
เครือข่ายความร่วมมือ (MOU / MOA)	โครงการจัดทำแผนความร่วมมือและสร้างกลไกพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่
Logic Model (Output–Outcome–Impact)	กรอบวิเคราะห์ผลการดำเนินงานราย ง8 ในบทที่ 4 ของรายงานฉบับนี้

4. ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ

4.1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	7,986,583	100%
โอนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบแล้ว	7,798,583	98%
ผูกพันใบสั่งซื้อ (ยังไม่เบิก)	730,948	9%
เบิกจ่ายจริง	4,017,804	50%
เบิกจ่ายรวมภาระผูกพัน	4,748,752	59%
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย	3,968,779	50%

เทียบกับกรอบเวลา — ณ 22 กรกฎาคม 2569 ระยะเวลาปีงบประมาณผ่านไป 81% ขณะที่เบิกจ่ายได้ 50% ต่างกัน 31 จุดร้อยละ เหลือเวลาถึง 30 กันยายน 2569 ประมาณ 70 วัน

4.2 การเบิกจ่ายรายโครงการหลัก ๖8

โครงการหลัก	จัดสรร	โอนแล้ว	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	1,988,000	1,950,000	173,100	943,416	1,006,584
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	1,999,010	1,948,510	114,588	1,276,760	671,750
ง8-3 พัฒนากำลังคน	3,999,573	3,900,073	443,260	1,797,628	2,102,445
รวม	7,986,583	7,798,583	730,948	4,017,804	3,968,779

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือรายโครงการหลักคำนวณจากยอดโอนงบประมาณ จึงต่างจากยอดคงเหลือรวมที่คำนวณจากงบจัดสรร (3,968,779 บาท)

4.3 การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

หน่วยงาน	โครงการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	16	2,879,963	1,472,124	51%
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	13	1,423,650	635,692	45%
มทร.ล้านนา เชียงราย	7	1,118,960	430,405	38%
คณะวิศวกรรมศาสตร์	6	688,000	341,714	50%
มทร.ล้านนา น่าน	4	555,450	514,250	93%
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	2	349,060	255,349	73%
มทร.ล้านนา พิชณุโลก	5	331,500	233,928	71%
มทร.ล้านนา ตาก	3	250,000	0	0%
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	2	200,000	92,144	46%
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	2	150,000	42,198	28%
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	1	40,000	0	0%
รวม	61	7,986,583	4,017,804	50%

หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย — มทร.ล้านนา ตาก 3 โครงการ วงเงิน 250,000 บาท และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 โครงการ วงเงิน 40,000 บาท ต้องเข้าไปสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน

5. ผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด

5.1 ตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยที่กลุ่มแผนงานรับมาดำเนินการ

ตัวชี้วัด	รายละเอียด	เป้า มทร.	รับมา	ร้อยละ	โครงการ
ที่ 39	องค์ความรู้/เทคโนโลยี ที่นำไปใช้ใน โครงการ หลวง และ โครงการตามพระราชดำริ (เป้าได้เริ่มโดยตรง)	60	62	103%	37
ที่ 35	คณาจารย์ และ บุคลากร ที่นำเทคโนโลยีไป พัฒนา ชุมชน และ ภาคอุตสาหกรรม	400	288	72%	46
ที่ 40	องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน	100	45	45%	33
ที่ 36	แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม	15	4	27%	4
ที่ 10	เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	50	9	18%	4
ที่ 17	ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน	60	8	13%	8
ที่ 38	สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	100	8	8%	7

หมายเหตุ: เป้าหมายในคอลัมน์ “เป้า มทร.” เป็นเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมีเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 39 ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มโดยตรง

5.2 การกระจายตัวชี้วัดตามโครงการหลัก ง8

โครงการหลัก	ที่ 10	ที่ 17	ที่ 35	ที่ 36	ที่ 38	ที่ 39 / 40
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี	1	8	98	–	2	26 / 13
ง8-2 ขับเคลื่อนองค์ความรู้	1	–	58	4	1	13 / 10
ง8-3 พัฒนากำลังคน	7	–	132	–	5	23 / 22
รวม	9	8	288	4	8	62 / 45

ข้อสังเกต: ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ 17) อยู่ในโครงการหลัก ง8-1 ซึ่งเป็นแกนด้านเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งหมด (ตัวชี้วัดที่ 36) อยู่ใน ง8-2 และการพัฒนากำลังคน (ตัวชี้วัดที่ 35) กระจุกตัวใน ง8-3 สะท้อนว่าการแบ่งบทบาทของสามโครงการหลักมีความชัดเจน

6. ผลการดำเนินงานรายโครงการหลัก

6.1 ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

16 โครงการย่อย · 6 หน่วยงานร่วม · งบจัดสรร 1,988,000 บาท · เบิกจ่าย 943,416 บาท (48%)

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	เครื่องต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปบนพื้นที่สูง ; ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจดทะเบียน 8 ผลงาน ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่โครงการหลวง 26 รายการ
ผลลัพธ์	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ; บุคลากร 98 คน นำเทคโนโลยีลงพื้นที่จริง
ผลกระทบ	ยกระดับรายได้และขีดความสามารถของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ; สร้างฐานทรัพย์สินทางปัญญาให้มหาวิทยาลัย

6.2 ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

14 โครงการย่อย · 8 หน่วยงานร่วม · งบจัดสรร 1,999,010 บาท · เบิกจ่าย 1,276,760 บาท (66% — สูงสุดในแผนงาน)

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 แหล่ง ; พื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่ 13 รายการ
ผลลัพธ์	ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ถาวร ; บุคลากร 58 คน ถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ ; ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและงานรับเสด็จได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง
ผลกระทบ	เกิดกลไกการเรียนรู้ที่ยั่งยืนไม่ผูกกับรอบปีงบประมาณ ; คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.3 ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง

31 โครงการย่อย · 9 หน่วยงานร่วม · งบจัดสรร 3,999,573 บาท (50% ของงบแผนงาน) · เบิกจ่าย 1,797,628 บาท (46%)

ระดับผล	สาระสำคัญ
ผลผลิต	หลักสูตรและการอบรมทักษะอาชีพ Re-skill Up-skill New-skill ; เครือข่ายความร่วมมือ 7 เครือข่าย ; องค์ความรู้ส่งมอบพื้นที่ 23 รายการ
ผลลัพธ์	เยาวชน สามเณร เจ้าหน้าที่ และชาวบ้านมีทักษะอาชีพใหม่ ; บุคลากร 132 คน ลงพื้นที่พัฒนากำลังคน ; วิสาหกิจชุมชนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผลกระทบ	ลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและรายได้บนพื้นที่สูง ; สร้างกำลังคนที่อยู่กับชุมชนได้ในระยะยาว

7. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

7.1 จุดแข็ง

1. **ภารกิจหลักตามพระราชดำริทำได้เกินเป้า** — ตัวชี้วัดที่ 39 อยู่ที่ 103% (62 จาก 60) กระจายใน 37 โครงการ สะท้อนว่าโครงการตอบโจทย์พื้นที่จริง
2. **การกระจายภารกิจครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย** — 11 หน่วยงาน ทั้งคณะ สถาบัน วิทยาลัย และวิทยาเขต เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก
3. **กลไกอนุมัติและโอนงบประมาณได้ดี** — อนุมัติแล้ว 59 จาก 61 โครงการ โอนงบถึงผู้รับผิดชอบ 98%
4. **มีระบบติดตามกลางแล้ว** — ฐานข้อมูลเชื่อมรหัส ERP กับโครงการ แผนงาน หน่วยงาน และตัวชี้วัด พร้อมแดชบอร์ดผู้บริหาร

7.2 ช่องว่างและความเสี่ยง

1. **ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่าย (สูง)** — เหลือเวลาประมาณ 70 วัน ต้องเบิกจ่ายอีก 3,968,779 บาท โดยมีภาระผูกพันรองรับแล้วเพียง 730,948 บาท หมายความว่าอีกกว่า 3.2 ล้านบาทยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. **ความเสี่ยงด้านข้อมูล (สูง)** — ยังไม่มีรายงานผลรายกิจกรรมเข้าระบบ (0 จาก 268 กิจกรรม) ทำให้ไม่สามารถยืนยันผลสำเร็จที่ตรงจรับได้ และรายงานตัวชี้วัดต้องอ้างค่าที่รับมาดำเนินการแทน
3. **ช่องว่างเชิงออกแบบตัวชี้วัด (ปานกลาง)** — ตัวชี้วัดที่ 10 17 และ 38 ต่ำกว่า 20% เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ออกแบบเพื่อชุมชนและพื้นที่โครงการหลวง ไม่ได้ออกแบบเพื่อสถานประกอบการ หรือเพื่อการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้น
4. **ความเหลื่อมของอัตราเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงาน (ปานกลาง)** — ตั้งแต่ 93% (มทร.ล้านนา น่าน) ลงมาถึง 0% (มทร.ล้านนา ตาก และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์)

ข้อสรุปเชิงวิเคราะห์ — ปัญหาที่พบเป็นเรื่องกระบวนการเบิกจ่าย การรายงานข้อมูล และการออกแบบตัวชี้วัด มิใช่เรื่องคุณภาพของงานในพื้นที่ ซึ่งสะท้อนได้จากตัวชี้วัดภารกิจหลักที่ได้เกินเป้าแล้ว

8. แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ

ช่วงเวลา	กิจกรรม	เป้าหมาย
สิงหาคม 2569	เร่งรัดการเบิกจ่าย และ ปิดใบสั่งซื้อ ค้าง ; ลงพื้นที่ติดตามผล และ เก็บหลักฐานตัวชี้วัด ; สนับสนุนหน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสมถึง 75%
กันยายน 2569 (ต้น-กลาง)	บันทึกรายงานผลรายกิจกรรมเข้าระบบให้ครบทุกโครงการ ; ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ; ลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	รายงาน ผล เข้า ระบบ ครบ 268 กิจกรรม
กันยายน 2569 (ปลาย)	ตรวจรับผลตัวชี้วัดจากหลักฐานจริง ; จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ; ถอดบทเรียนและจัดทำข้อเสนอปีงบประมาณ 2570	ปิด ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2569

8.1 มาตรการเร่งรัด 4 ด้าน

1. **เร่งรัดการเบิกจ่าย** — ติดตามรายการโครงการที่เบิกต่ำกว่า 30% เป็นรายสัปดาห์ และช่วยจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่าย
2. **เก็บผลงานเข้าระบบ** — กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลรายกิจกรรมพร้อมหลักฐานภาพถ่ายและเอกสารในระบบติดตาม แล้วตรวจรับยืนยันผลตัวชี้วัดจากหลักฐานจริง
3. **ปิดช่องว่างตัวชี้วัด** — เร่งยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานที่พร้อม และจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่
4. **เตรียมต่อยอดปี 2570** — ถอดบทเรียนรายพื้นที่ และออกแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับลักษณะงานพัฒนาชุมชนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

8.2 การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในภาพรวมระดับแผนงาน การดำเนินงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลัก ได้แก่ SDG 1 ขจัดความยากจน · SDG 2 ยุติความหิวโหย · SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ · SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ · SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน · SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ · SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ · SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายสนับสนุน ได้แก่ SDG 7 พลังงานสะอาด · SDG 11 ชุมชนยั่งยืน · SDG 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน · SDG 15 ระบบนิเวศบนบก

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ระดับแผนงาน จากวัตถุประสงค์ของโครงการหลัก ยังมิได้ผูกโยงโครงการไว้ในฐานข้อมูล

ภาคผนวก ก — รายชื่อโครงการและการเบิกจ่ายรายโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (16 โครงการ)					
1	โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ	นายวัชร กิตติวเรญู	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	200,000	46,387 (23%)
2	โครงการ การวิจัย พัฒนา วิธี การ จัดการ กระบวนการ ผลิต ผัก เพื่อคุณภาพ	นายวัชร กิตติวเรญู	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	150,000	61,222 (41%)
3	โครงการพัฒนาระบบการสกัดน้ำมันอะโวคาโดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี	นางสาวพิมพ์พรณ เลิศบัวบา	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	148,500	63,002 (42%)
4	โครงการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ และ เครื่องจักรของมหาวิทยาลัย	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	52,000	0 (0%)
5	โครงการการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบบีบความร้อนเพื่อเพิ่มคุณภาพ	ผศ.ไกรลาส ดอนชัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	175,000	87,500 (50%)
6	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี เครื่อง ล้าง เมล็ด งา ดำ แบบ กึ่ง อัตโนมัติสำหรับศูนย์ฯ	ผศ.ชติพงษ์ จิโนสุวัตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000	67,432 (45%)
7	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องนวดงาขี้ม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	อ.วรเชษฐ์ หวานเสียง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	175,000	160,492 (92%)
8	โครงการประเมินสมบัติเชิงกลของเส้นใยจากยางจากการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีอบลม	นายธีระยุทธ ขอดแก้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	23,200 (46%)
9	โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนำเศษผักเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งขนาดเล็ก	นายเมธัส ภัททิยธนี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	88,000	0 (0%)
10	โครงการ Royal Rose Sensation Giftset ชุดผลิตภัณฑ์ต่อยอดคุณค่าหลายจาก	อ.ณัฐธินี สาลี	วิทยาลัย เทคโนโลยี และ สหวิทยาการ	200,000	185,349 (93%)
11	โครงการพัฒนาระบบการผลิตและเครื่องมือการอบแห้งเคปทูลเบอร์รี่ เพื่อเพิ่ม	นายวัชร วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ชุมชน	100,000	20,000 (20%)
12	โครงการพัฒนาหลักสูตรชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตามภูมิสังคม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ชุมชน	68,000	32,200 (47%)
13	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอตเบื้องต้น (Paraquat Test Kit) ที่เหมาะสม	ผศ.สุบิน ใจหา	มทร.ล้านนา เชียงราย	150,000	20,000 (13%)
14	โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของกระถางเพาะเมล็ดชีวภาพย่อยสลายได้จากของเหลือ	ผศ.อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	60,268 (60%)
15	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลา	นางสาวพิศรา หงส์ศิริ	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	100,000	76,584 (77%)
16	โครงการ พัฒนา เครื่อง สกัด น้ำ ผัก ตาม อัตลักษณ์ ของ ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง	ผศ.เดือนแรม แพ่งเกี้ยว	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	81,500	39,780 (49%)
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (14 โครงการ)					
1	โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ตัว	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	400,000	285,850 (71%)
2	โครงการ การ ถ่ายทอด องค์ ความรู้ เรื่อง การ จัดการ ขยะ แบบ ยั่งยืนระดับชุมชนและ	ดร.วนิดา สุริยานนท์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	3,090 (6%)
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์เพื่อ	นายคเชนทร์ เครือสาร	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ชุมชน	50,000	47,751 (96%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
4	โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาผลิ	นายศรีธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	200,000	111,400 (56%)
5	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช ให้อีกกับ	นายศิริชัย แซ่ท้าว	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	100,000	42,198 (42%)
6	โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมถวายรายงานในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช	นางสาวสุภัทวดี พิมพมาศ	มทร.ล้านนา น่าน	250,000	250,000 (100%)
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ผ่าน ประสบการณ์จริง	นายภาณุพงศ์ สิทธิวิทย์	มทร.ล้านนา น่าน	129,050	129,050 (100%)
8	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่ส	รศ.วิเชษฐ ทัพย์ประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	450,000	279,847 (62%)
9	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เนื่องจากพระราชดำริ วิถี ธรรมชาติ	รศ.วิเชษฐ ทัพย์ประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	118,960	10,010 (8%)
10	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟ อด (อาราบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์	มทร.ล้านนา ตาก	36,000	0 (0%)
11	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้ด้าน เกษตรอินทรีย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์	มทร.ล้านนา ตาก	65,000	0 (0%)
12	โครงการ ประยุกต์ใช้ การ คำนวณ สูตรอาหาร ไข่ ต้นทุน ต่ำ ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป	นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อย	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	50,000	42,500 (85%)
13	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการยกระดับวิสาหกิจ ผลิตเศรษฐกิจจาก	นายภควัฒน์ หุ่นจันทร์	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	50,000	27,802 (56%)
14	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขต ปฏิรูป	ผศ.สุริยาพร นิพรมย์	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	50,000	47,262 (95%)

ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง (31 โครงการ)

1	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกลไกการติดตาม และประเมินผล โครง	พิมลพรรณ เลิศบัวบาน	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	500,000	349,316 (70%)
2	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพ ในพื้นที่โครงการ	นายสามารถ สาลี	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	200,000	81,520 (41%)
3	โครงการ ยก ระดับ การ บริหาร จัดการ ระบบติดตาม และ เครือข่าย ความร่วมมือกลุ่ม	นายวิรัช กำแพงแก้ว	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	500,000	203,582 (41%)
4	โครงการ การ จัด กิจกรรม การ เรียน รู้ ส่ง เสริม งาน วิจัย และ บริการ วิชาการ ด้าน	นายวัชร กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	60,563	60,277 (100%)
5	โครงการการฝึกอบรมสร้างความสามารถการออกแบบระบบจ่ายน้ำ ในแปลงเกษตร	นายวัชร กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	150,000	117,038 (78%)
6	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงานสะอาด	นายวชิร วรรณพรหม	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	100,000	27,790 (28%)
7	โครงการนำร่อง SkillChain มทร.ล้านนา :ระบบรับรองทักษะช่าง และจัดทำงานบน	นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน	กลุ่มแผนงานได้เริ่มพระบารมี	100,000	0 (0%)
8	โครงการการสำรวจผลผลิตทางการเกษตรโครงการหลวง เพื่อการ ประกอบอาหารและเผยแพร่	นายวิญญูวัฒน์ รัตนมงคล	คณะ บริหารธุรกิจ และ ศิลปศาสตร์	40,000	0 (0%)
9	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยงาช้างชุมชนดาว ม่างสู่ มผ. ด	ผศ.ญาณิศา โกมลศิริโชค	คณะ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000	49,644 (50%)
10	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานผ้าไหมพื้นถิ่น สู่อุตสาหกรรมแฟชั่น สตรี	ดร.จุฑามาศ ตอนอ่อนบัว	คณะ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์	100,000	42,500 (43%)

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	จัดสรร	เบิกจ่าย
11	โครงการ การ พัฒนา นวัตกรรม ด้าน การ ศึกษา เพื่อ การ พัฒนา ศักยภาพเยาวชนในโรงเรียน	นายศุภกมล ดุ้ยเดมวงศ์	วิทยาลัย เทคโนโลยี และ สห วิทยาการ	149,060	70,000 (47%)
12	โครงการ ประเมิน ผลก ระ ทบ ของ โครงการ บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัทยเทคโนโลยีราชมงคล	ผศ.ธัญวดี สุจริตธรรม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	142,800	90,890 (64%)
13	โครงการพัฒนาแผนการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด “กินได้ ใช้ได้”	ผศ.ธัญวดี สุจริตธรรม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	63,000	33,197 (53%)
14	โครงการ ต้นแบบ อาคาร อนุรักษ์ พลังงาน ใน รูป แบบ (Green Building & Green Offi	นายธัญญู วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	250,000	107,500 (43%)
15	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่ โดยรอบ	นายศราวุธ วรรณวิจิตร	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	100,000	31,875 (32%)
16	โครงการพัฒนาระบบชุดน้ำชาเซรามิกสโตนแวร์สำหรับยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชาโครงการ	นายสิงห์ วิชายุ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	100,000	0 (0%)
17	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วย ระบบรณน้ำดื่ม	นายเมธัส ภัททิยธนี	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	150,000	10,483 (7%)
18	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่ โดยรอบ	นายธัญญู วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	100,000	73,386 (73%)
19	การประยุกต์ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ในการส่งสัญญาณ จากเซนเซอร์ตรวจ	นายณัฐวัฒน์ พลั้ว	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี	100,000	72,800 (73%)
20	การประยุกต์ใช้เครือข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการส่ง สัญญาณเตี	นายณัฐวัฒน์ พลั้ว	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี	100,000	57,500 (57%)
21	โครงการ พัฒนา และ ยก ระดับ สมรรถนะ ด้าน การ ติด ตั้ง และ บำรุง รักษา ระบบเซลล์แสงอา	นายธัญญู วรรณพรหม	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี	18,900	18,900 (100%)
22	โครงการวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำ ศูนย์พัฒนาโค	นายวัชร กิตติวรเชษฐ์	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี	100,000	26,940 (27%)
23	โครงการส่งเสริมบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่าง ระบบผลิตไฟฟ้าพล	นายศรีธร อุปคำ	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	49,990	48,150 (96%)
24	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหลักสูตรการทำม้งลาวให้กับสามเณร และเยาวชน พื	นายธัญญู วรรณพรหม	สถาบัน ถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน	49,860	28,860 (58%)
25	โครงการขับเคลื่อนการสรางกลไกการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ด้าน	นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	50,000	0 (0%)
26	โครงการ พัฒนา ทักษะ อาชีพ และ องค์ ความ รู้ ด้าน เกษตร และ เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน	นายก้องเกียรติ ธนะมิตร	มทร.ล้านนา น่าน	94,000	94,000 (100%)
27	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินเพื่อการ อนุรักษ์ปลา	นายจุลทรรศน์ ศิริแสง	มทร.ล้านนา น่าน	82,400	41,200 (50%)
28	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยิจัยจากชุมชน	รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	8,240 (8%)
29	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าไ้ค่า (ไก่ฟ้าหลวง	ผศ.ดร.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบ	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	7,040 (7%)
30	โครงการ พัฒนา ระบบ ติดตาม ข้อมูล ภายใต้ สถานี ตรวจ วัด สภาพ อากาศเพื่อป้องกันภัย	ผศ.กัญญณัน ปวนสุรินทร์	มทร.ล้านนา เชียงราย	100,000	45,000 (45%)
31	โครงการจัดทำคำสั่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟ (อาราบ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทงศักดิ์	มทร.ล้านนา ตาก	149,000	0 (0%)

ภาคผนวก ข — ตัวชี้วัดที่รับมาดำเนินการรายโครงการ

รูปแบบการอ่าน: หมายเลขตัวชี้วัด:จำนวนที่รับมา เช่น 39:2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ 39 จำนวน 2 องค์ความรู้

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
ง8-1 ผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
1	โครงการการวิจัย Plant profile ของผักในโรงเรือนอัจฉริยะ	10:1 · 35:2 · 39:1
2	โครงการการวิจัยพัฒนาวิธีการจัดการกระบวนการผลิตผักเพื่อคุณภาพ	17:1 · 35:2 · 39:2 · 40:1
3	โครงการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห	35:7 · 39:2 · 40:1
4	โครงการการพัฒนาตู้อบลมร้อนดอกเก๊กฮวยระบบปั๊มความร้อน เพื่อเพิ่มค	17:1 · 35:8 · 39:2 · 40:1
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างเมล็ดงาดำแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับ	17:1 · 35:12 · 39:2 · 40:1
6	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องนวดงาขี้ม่อน(งาหอม) เพื่อเพิ่ม	17:1 · 35:12 · 39:2 · 40:1
7	โครงการประเมินสมบัติเชิงกลของเส้นใยกล้วยจากการอบแห้งด้วยเทคโนโลยี	35:8
8	โครงการศึกษาความเหมาะสมของการนำเศษผักเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัดแท	35:5 · 39:3 · 40:2
9	โครงการ Royal Rose Sensation Giftset ชุดผลิตภัณฑ์ต่อยอดคุณค่ากุ	17:1 · 35:15 · 38:1 · 39:2 · 40:1
10	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือการอบแห้งเห็ดภูฏานเบอร์รี่ เพื	17:1 · 35:3 · 39:2 · 40:1
11	โครงการพัฒนาชุดทดสอบสารพาราควอตเบื้องต้น (Paraquat Test Kit) ที่	17:1 · 35:4 · 39:1
12	โครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของกระถางเพาะเมล็ดชีวภาพย่อยสลายได้จาก	35:6 · 39:2 · 40:1
13	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื	35:6 · 38:1 · 39:3 · 40:2
14	โครงการพัฒนาเครื่องสกัดน้ำผักตามอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	17:1 · 35:8 · 39:2 · 40:1
ง8-2 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		
1	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบยั่งยืน ระดับช	35:4
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการสร้างแม่พิมพ์	35:6 · 39:1 · 40:1
3	โครงการบริหารจัดการโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชให้	35:8 · 36:1
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ผ่านประสบ	35:7
5	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	35:5 · 36:1 · 39:3 · 40:3
6	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เนื่องมาจากพระราชดำริ วิถีธรรมช	35:7 · 35:5 · 36:1 · 39:3 · 39:1 · 40:1 · 40:1
7	โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟเลอต	38:1 · 39:1 · 40:1
8	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตร	10:1 · 36:1 · 39:1
9	โครงการประยุกต์ใช้การคำนวณสูตรอาหารไก่ไข่ต้นทุนต่ำด้วยโปรแกรมสำ	35:4 · 39:1 · 40:1
10	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการยกระดับวัสดุเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	35:8 · 39:1 · 40:1
11	โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาสื่อด้วย AI พื้นที่เขตปฏ	35:4 · 39:1 · 40:1
ง8-3 พัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ บนพื้นที่สูง		
1	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมและยกระดับทักษะอาชีพในพื้นที่โค	35:1 · 39:1 · 40:1
2	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ ระบบติดตามและเครือข่าย ความร่วมมือ	10:5
3	โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ	35:4
4	โครงการการฝึกอบรมสร้างความสามารถการออกแบบระบบจ่ายน้ำในแปลงเกษตร	35:1 · 39:1 · 40:2
5	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านพลังงานสะอาด	35:3 · 39:1 · 40:1
6	โครงการนำร่อง SkillChain มทร.ล้านนา :ระบบรับรองทักษะช่างและจัดทา	10:2

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดที่รับมา
7	โครงการการสำรวจผลผลิตทางการเกษตรโครงการหลวง เพื่อการประกอบอาหารแ	35:8
8	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยงาช้างหัตถกรรมชุมชนดามังสุ	35:5 · 38:1 · 39:2 · 40:2
9	โครงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานผ้าไหมพื้นถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียม สีสัน	35:9 · 38:1 · 39:2 · 40:1
10	โครงการการพัฒนาวัฒนธรรมด้านการศึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโ	35:6 · 39:1 · 40:1
11	โครงการประเมินผลกระทบของโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	35:7
12	โครงการพัฒนาแผนการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิด “กินได้	35:7 · 38:2 · 39:1
13	โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ (Green Building & Gree	35:3
14	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่	35:7 · 35:7 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1
15	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศระดับผลิตภัณฑ์	35:8
16	โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรณ	35:5 · 39:1 · 40:1
17	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน พื้นที่	35:7 · 35:7 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1
18	การประยุกต์ใช้ lora mesh ชนิด multi-hops ในการส่งสัญญาณจากเซนเซอร์	35:3 · 39:1 · 40:1
19	การประยุกต์ใช้เครือข่าย lora-mesh ชนิด multi-hops เพื่อการส่งสัญญาณ	35:3 · 39:1 · 40:1
20	โครงการวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนในการวางแผนการใช้น้ำชุมชน	35:1
21	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและองค์ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีอย่างย	35:5 · 39:3 · 40:3
22	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	35:3 · 39:1 · 40:1
23	โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตวิทยาวัยจากชุมชน	35:7
24	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าโกโก้ (โก	35:12 · 39:1 · 40:1
25	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลภายใต้สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อป้อง	35:3
26	โครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้ากาแฟสด	38:1 · 39:1 · 39:1 · 40:1 · 40:1

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินงานของกลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2569 สำเร็จลุล่วงมาถึงรอบ 9 เดือนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่อไปนี้

หน่วยงานในพื้นที่	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	วิทยาเขตและเครือข่าย
มูลนิธิ โครงการ หลวง ; ศูนย์ พัฒนา โครงการ หลวง และ สถานี เกษตร หลวง ใน พื้นที่ ; ศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ; ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี ; สถาบันถ่ายทอด เทคโนโลยี สู่ ชุมชน ; สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ; คณะศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ; คณะ บริหารธุรกิจ และ ศิลปศาสตร์ ; วิทยาลัย เทคโนโลยี และ สห วิทยาการ	มทร.ล้านนา เชียงราย น่าน ตาก และพิษณุโลก ; โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ สถานศึกษาใน พื้นที่ ; วัด และ วิสาหกิจ ชุมชน ร่วม โครงการ ; สำนักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2

ขอขอบคุณหัวหน้าโครงการทั้ง 42 ท่าน และทีมงานทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลงบประมาณและระบบติดตามโครงการที่ทำให้รายงานฉบับนี้ตั้งอยู่บนข้อมูลจริง

จัดทำโดย กลุ่มแผนงานได้ร่วมพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 2569 · รายงานฉบับสมบูรณ์จะจัดทำเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน 2569